

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

„Laboratoř elektrotechnických měření – elektroinstalace včetně stavebních úprav“

1. Smluvní strany

Objednavatel: se sídlem: zastoupený:	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou Ing. Jaroslav Kletečka, ředitel školy
kontaktní osoba: tel./fax IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48895598 CZ48895598 Komerční banka, pobočka Žďár nad Sázavou XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel: zástupce pro věci smluvní: zástupce pro věci technické: tel./fax: IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku:	T.M.V. spol. s r. o., Nádražní 14000, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Ing. Milan Teplý XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 15544419 CZ15544419 KB Bystřice nad Pernštejnem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
--	---

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo – „Laboratoř elektrotechnických měření - elektroinstalace včetně stavebních úprav“ (dále jen smlouva):

Bod 2. smlouvy - předmět díla se rozšiřuje o:

- **Díl 776 položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy se navyšuje o následující položky:**
 - o **66,3 m² antistatického nátěru**
 - o **Díl 776/12 – uvedené PVC se mění na PVC s antistatickou úpravou (66,3 m²)**

Z výše uvedeného důvodu se mění i bod 4.1. smlouvy – cena za dílo.

Bod 4.1. smlouvy se mění následovně:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná jako cena pevná, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

Cena bez DPH:	351 438,--Kč
DPH 21 %:	73 802,--Kč
Cena celkem s DPH činí:	425 240,--Kč

slovy: čtyřistadvacetpěttisícdvěstěčtyřicet korun českých

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.“

Ve Žďáře nad Sázavou dne 26.7.2018.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 26. 7. 2018

.....

zhotovitel

.....

objednavatel