



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: S18-036-0072

„SILNICE II/441 KŘÍŽ. R35 – HR. KRAJE MORAVSKOSLEZSKÉHO“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:

Ing. Petrem FOLTÝNKEM, ředitelem

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel:

a

Společnost dodavatelů „COLAS + SWIETELSKY – II/441 křiž. R35 – hr. kraje Moravskoslezského“

Z h o t o v i t e l: COLAS CZ a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

kontaktní adresa: Sládkova 14, 702 00 Ostrava

Zápis v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

COLAS CZ, a.s., oblast Východ, Sládkova 14, 702 00 Ostrava

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Tomáš Kroner - předseda představenstva

Renaud Jean Roussel – člen představenstva

ve věcech technických oprávněn k jednání:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

[REDACTED]
stavbyvedoucí: jm., př., č. aut.
[REDACTED]

Z h o t o v i t e l 2: SWIETELSKY STAVEBNÍ s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
kontaktní adresa: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
Zápis v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
[REDACTED]

1. Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce a změna lhůty pro realizaci díla v rámci stavby:

„SILNICE II/441 KŘÍŽ. R35 – HR. KRAJE MORAVSKOSLEZSKÉHO“

Zápis z jednání o vícepracích a oceněné výkazy výměr jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha

2. V souvislosti s rozšíření předmětu díla se mění ujednání článku 3. Cena Díla, ujednání článku 4.3 Lhůta pro provedení díla

3. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle SOD celkem bez DPH	132 604 396,37 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	340 262,16 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 1 687 224,00 Kč
Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	131 257 434,53 Kč
DPH 21%	27 564 061,25 Kč
Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH	158 821 495,78 Kč



4. Termín plnění

3. Lhůta pro provedení díla:

se prodlužuje o 43 kalendářních dní. Toto prodloužení je zdůvodněno v zápise z jednání o více a méněpracích. Celkem se tedy prodlužuje lhůta pro provedení díla na 193 kalendářních dnů od předání staveniště.

2. Závěrečná ujednání

1. *Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 23.10.2017 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.*
2. *Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení*
3. *Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.*
4. *Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.*
5. *Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je oceněný výkaz výměr víceprací.*
6. *Uvedený dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222, čl. 4 zákona č. 134/ 2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.*

V Olomouci dne
Za objednatele:

14. 7. 2018

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní příhrádka 37
ská 120, 772 11 Olomouc

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr FOLTÝNEK
ředitel

V Praze dne:

Za zhotovitele, vedoucí společnosti

COLAS CZ, a.s.
Měrová 9, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (19)
46 003 511. Fax: 266 003 111

COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Kroner
předseda představenstva

CZ, a.s.
190 00 Praha 9
26177005 (19)
Fax: 266 003 111




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


V Olomouci dne:
Za zhotovitele, člen společnosti



SWIETELSKY
stavební s.r.o.
OZ DS MORAVA

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA

Ing. Jákub Hřiva
ředitel oblasti Olomouc



SWIETELSKY
stavební s.r.o.
OZ DS MORAVA

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA

Ing. Vlastimil Peštál
Vedoucí zakázek oblasti Olomouc