

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Litoměřice, Dalimilova – chodníky“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika
IČO: 00263958
DIČ: CZ00263958
zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou města

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

Ing. Kamil Žilka

se sídlem: Velká Dominikánská 25, 412 01 Litoměřice
IČO: 12791369
DIČ: XXXXX

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2018 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, Dalimilova – chodníky“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 6. 2018 (dále jen „**Smlouva**“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla na základě Objednatel a Zhotovitelem odsouhlaseného soupisu víceprací, který je přílohou tohoto dodatku. Jedná se o nacenění stavebních prací pro přípravu frézování a AB.

Článek č. 3 Cena díla a platby, odst. 3.1 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Soupisu víceprací (příloha č. 1) a činí

cena dle Smlouvy bez DPH:	1.924.168,36 Kč
<u>vícepráce</u>	<u>676.734,89 Kč</u>
cena celkem bez DPH	2.600.903,25 Kč
DPH ve výši 21 %	546.189,68 Kč
cena včetně DPH	3.147.092,93 Kč

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně Smlouvy. Článek č. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.3. se mění takto (změna je vyznačena tučně kurzívou):

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli v termínu nejpozději do **31. 8. 2018**.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 – Soupis víceprací
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v ISRS.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

Zhotovitel

V Litoměřicích dne

V Litoměřicích dne

.....
 Mgr. Václav Červín
 místostarosta

.....
 Ing. Kamil Žilka