



Dodatek č.1 k příkazní smlouvě SD / 2017 / 0228 / 150

o obstarání záležitostí příkazce

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Příkazce:

Sídlo:
Statutární orgán:
zastoupen:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „Příkazce“)

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35, Hodonín
Mgr. Milan Lúčka, starosta
Ing. Milanem Hudcem, vedoucím odboru IaÚ
002 84 891
CZ699001303

1.2 Příkazník:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „Příkazník“)

Ing. Roman Ševela

697 01 Kyjov
62814273

- 1.3 Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v čl. 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:
- objednatel [redacted] referent odboru investic a údržby

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

Stavba: **Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně**

Místo: **ulice Wilsonova, Hodonín**

Projektant: **OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto** [redacted]

3. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD/2017/0228/150 ze dne 29.11.2017 se rozšiřuje rozsah díla o delší dobu plnění, která se projeví v ceně díla.

3.1. Smluvní strany mění a doplňují Smlouvu o dílo č. SD/2017/0228/150, jejíž předmětem je „**Vykonání činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**“ takto:

Čl. 6.1. odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

- Zpracování plánu BOZP + oznámení na OIP 8 400,- Kč
- Činnost KOO BOZP při přípravě a realizaci 6 800,- Kč měsíčně
- Doba trvání výstavby (předpoklad) 5 měsíců
- Předpokládaná cena celkem 42 400,- Kč, příkazník není plátce DPH

nahrazuje zněním:

Čl. 6.1 Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

- Zpracování plánu BOZP + oznámení na OIP 8 400,- Kč
- Činnost KOO BOZP při přípravě a realizaci 6 800,- Kč měsíčně
- Doba trvání výstavby (předpoklad) 6,5 měsíců
- Předpokládaná cena celkem 52 600,- Kč, příkazník není plátce DPH

Čas plnění dle článku 4.1 smlouvy byl stanoven zahájením ihned po podpisu smlouvy a ukončením předáním stavby. Dle článku 6.1 smlouvy byla předpokládaná doba výstavby stanovena na 5 měsíců, skutečná doba výstavby byla 6,5 měsíců.

Cena se z důvodů delší doby plnění dle čl. 8.3 zvyšuje o 10 200,00 Kč.

Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

52 600,00 Kč bez DPH (příkazník není plátcem DPH)

Ostatní ujednání uvedená v čl. 6.1. smlouvy se nemění.

4. Jiná ujednání

4.1. Ostatní články Smlouvy o dílo č. SD/2017/0228/150 zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

4.2 Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 podepsaná vyhotovení a zhotovitel 1 podepsané vyhotovení.

4.3 Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

4.4 PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Dodavatel výslovně souhlasí s tím:

"Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že Dodatek č. 1 může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních internetových stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Hodonín má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené".

V Hodoníně dne 26. 07. 2018

V Hodoníně dne 26. 07. 2018

Příkazce

Razítko:

Podpis:

.....
Ing. Milan Hudec
vedoucí odboru I a C

Příkazník

Razítko:

Podpis:

.....
Ing. Roman Ševela