

**DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo
č. S913/2017/221**



LCR1191903

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Pavlem Koždoněm**, ředitelem
Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná: **Ing. Pavel Křížek**, hlavní TPŠČ Krajského ředitelství Šumperk,

[redacted]
Ing. Jiří Janků, TPŠČ KŘ Šumperk/LS Ruda nad Moravou,

[redacted]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 2161/22, Šumperk

adresa pro zaslání fakturace: Lesy České republiky, LS Ruda nad Moravou, 9.května 2, 789 63 Ruda nad
Moravou

[redacted]
[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

PROJEKCE s.r.o.

IČO: 25905449, DIČ: CZ25905449

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, C.26062

sídlo: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

zastoupený: Petr Slezák, jednatel společnosti

[redacted]
[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace:

Ruda 2-parkoviště-PD

dále jen „projektová dokumentace“.

Evidenční číslo zakázky S913/2017/221

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 v souladu s předmětnou smlouvou o dílo, kterým se smlouva upravuje z důvodu změny místa výstavby projektované stavby.

Z důvodu nesouhlasu památkové péče vybudovat parkoviště na p.č. 693/1 v k.ú. Ruda nad Moravou je nutné posunout předpokládaný záměr mimo ochranné pásmo kulturních památek. Stavba bude vybudována

na p.č. 503 v k.ú. Ruda nad Moravou. Z tohoto důvodu bude v projektové dokumentaci předmět smlouvy označen:

„Ruda 2 – odstavná plocha“

Smlouva se upravuje v čl. II - Doba plnění a v čl. III. - Cena a platební podmínky.
Obsah smlouvy se mění takto:

III.

Doba plnění

Předložení konceptu této části PD do:	31.10.2018
Odevzdání PD vč. kopie žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území:	31.12.2018
Odevzdání PD ve stupni DPS do:	30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

IV.

Cena a platební podmínky

Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši:

Cena dle SOD	99.600,- Kč bez DPH
Vícepráce dle dodatku č.1	32.000,- Kč bez DPH
Neprovedené práce dle SOD a dodatku číslo 1	- 60.772,- Kč bez DPH
Vícepráce dle dodatku č.2	59.300,- Kč bez DPH
Cena celkem	130.128,- Kč bez DPH

Slovy: Stotřicettisícstodvacetosm Korun českých

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy se nemění a platí nadále.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek ke smlouvě vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku ke smlouvě vázán na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek ke smlouvě účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, nichž objednatel obdrží dvě paré a zhotovitel jedno paré.

V Šumperku dne: 16. 07. 2018

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1008 13, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Šumperk
Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk


Ing. Pavel Koždoň
ředitel krajského ředitelství Šumperk
Lesy České republiky, s. p.

Objednatel

Příloha: cenová nabídka

Dodatek č. 1 k SOD č.: S913/2017/221

V Šumperku dne: 18. 7. 2018



s.r.o.
Šumperk
25905449
2 876 673
ekcespk.cz

PROJEKCE s.r.o.
Petr Slezák
jednatel společnosti

Zhotovitel