

## **Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. 217-Vy/08/2017**

**(Obnova vodních ploch Jablonský les ř. km 0,180 – 0,440)**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdlem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků,

č

Karel Muška, technický dozor stavebníka,

Ing. Alice Suchá, (zastupitelnost),

**(dále jen „objednatel“)**

a

**P O P R spol. s r.o.**

IČO: 465 09 283

DIČ: CZ 465 09 283

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

zastoupený: Ing. Vladimír Pražák, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Věra Kindlová

zastupitelnost: Ing. Tomáš Opravil

zastupitelnost: Pavel Víša

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

### **Znění dodatku:**

Z důvodu neprovedení bednění pro obetonování výpustného potrubí dojde k méněpracem o hodnotě 2 890,27 Kč bez DPH, výsledkem je snížení celkové ceny za dílo. Dále požadujeme prodloužení záruky na 120 měsíců.

Dle výše uvedených skutečností se upravuje znění čl. III, odstavce 1 smlouvy takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **774 109,73 Kč** bez DPH, slovy sedm set sedmdesát čtyři tisíc jedno sto devět korun českých sedmdesát tři haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Dále se na základě výše uvedených skutečností upravuje znění čl. VII, odstavce 1 smlouvy takto:

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 120 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Zpracování změny ve vedení státního podniku:

Z důvodu odvolání generálního ředitele Ing. Daniela Szóráda, Ph.D., je nyní pověřen řízením podniku Lesy České republiky, s.p. Ing. Tomáš Pospíšil. Tato změna je zpracována v úvodních údajích o podniku Lesy České republiky, s.p.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 217-Vy/08/2017 a Dodatku č. 1, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v plném rozsahu.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:

Za objednatele:


V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne: 15.7.2018



Ing. Tomáš Opravil, vedoucí TPÚ  
na základě pověření

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106/19, N  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196  
Správa toků – oblast pov  
Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové



Ing. Tomáš Pospíšil  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací

# MĚNĚPRÁCE

Stavba: Obnova vodních ploch Jablonský les ř. km 0,180 – 0,440

Objekt: 01 - Jablonská nádrž

Objednatel: Lesy České republiky, s. p.

Zhotovitel: POPR spol. s.r.o.

Místo: Orlice

Zpracoval: Karel Muška

Datum: 10.7.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

## 8 Trubní vedení

51	271	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop bednění pro potrubí spodní výpusti - dle D.3.4 0,4*11,5*2	m2	9,200	314,16	2 890,27
					9,200		



## Pověření zaměstnance


Zaměstnavatel : POP R spol. s r.o.  
Stavební 1148  
500 03 Hradec Králové-Slezské Předměstí  
IČ 46509283

Pověřujeme svého zaměstnance, pana Ing. Tomáše Opravila,  
trvale bytem Kampelíkova 391/45, 500 04 Hradec Králové – Kukleny  
datum narození 20. červen 1981,  
číslo občanského průkazu 205046729,  
ve funkci vedoucího TPÚ,

aby nás zastupoval ve věci přípravy zakázek, podávání nabídek a uzavírání smluv o dílo  
včetně podepisování nabídek a smluv o dílo,  
jako osoba oprávněná jednat za společnost POP R spol. s r.o.  
Zaměstnanec je zmocněn ke všem úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází.

Pověření je účinné od 28. června 2018 do 19. července 2018 včetně.


V Hradci Králové dne 26. června 2018



Ing. Vladimír Pražák  
jednatel

**POP R** spol. s r.o. ④  
Stavební 1148  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 46509283 DIČ: CZ46509283

Pověření v plném rozsahu přijímá a souhlasí :



Ing. Tomáš Opravil