

# DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 14.6.2018 (dále jen „dodatek č.1“)

## REKULTIVACE ZELENĚ V ULICI KONĚPRUSKÁ, BEROUN

ČÍSLO SMLOUVY: 0323/2018/SOD/OMI

mezi

<b>Název</b>	<b>Město Beroun</b>
IČO	00233129
DIČ	CZ00233129
Adresa sídla	Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Právní forma	801 - Obec
Osoba oprávněná zastupovat objednatele	Mgr. Ivan Kůs, starosta
Zástupce ve věcech technických	Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Beroun, tel. č. 311 654 230, email: omi@muberoun.cz Pavλίna Poborská, odbor majetku a investic MěÚ Beroun, tel. č. 311 654 233, email: omi4@muberoun.cz

dále jen *objednatel* – na straně jedné

a

<b>Název</b>	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
IČO	493 56 089
DIČ	CZ49356089
Adresa sídla	Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19775
Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele	Ing. Jan Žurek, Ing. Jan Fadjljevíč, na základě plné moci
Zástupce ve věcech technických (tel., e-mail)	██
Bankovní spojení	██
Číslo účtu	██

dále jen *zhotovitel* – na straně druhé

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2018 smlouvu o dílo - REKULTIVACE ZELENĚ V ULICI KONĚPRUSKÁ, BEROUN (dále jen smlouva“). V souladu s čl. 8.1. smlouvy uzavírají účastníci smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
- 1.2 Tento dodatek je uzavřen na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu dodatečných prací a méněprací požadovaných objednatelem a nutných víceprací, jejichž provedení nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat a potřeba jejich provedení vznikla v průběhu provádění díla. Z tohoto důvodu bude prodloužen termín dokončení založení trvalkového záhonu.

## 2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prováděných prací na díle, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku a jeho cena, jak je uvedeno níže v tomto článku dodatku a změna termínu dokončení založení trvalkového záhonu.
- 2.2 Cena díla se v návaznosti na změny dle čl. 2.1 tohoto dodatku snižuje o částku 9.564,80 Kč bez DPH, DPH 21% 2.008,61 Kč, celkem s DPH 11.573,41 Kč.
- 2.3 Cena díla stanovená dohodou smluvních stran v čl. 2.1 smlouvy se mění takto:

<b>REKULTIVACE ZELENĚ V ULICI KONĚPRUSKÁ, BEROUN</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena celkem s DPH</b>
<b>Celkem</b>	<b>909.663,- Kč</b>	<b>191.029,23,- Kč</b>	<b>1.100.692,23,- Kč</b>

- 2.4. Termín dokončení založení trvalkového záhonu se v návaznosti na změny dle čl. 2.1. tohoto dodatku mění takto, že dohodou smluvních stran v čl. 3.1. smlouvy se mění doba provedení díla – dokončení založení trvalkového záhonu nejpozději do 31.7.2018.

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami.
- 3.3 Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 3.6 Obě strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 25.7.2018 usnesením č. 894/102/RM/2018. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.8 Přílohou tohoto dodatku je Soupis víceprací a méněprací – REKULTIVACE ZELENĚ V ULICI KONĚPRUSKÁ, BEROUN.

V Berouně dne 27.7.2018

V Berouně dne 26.7.2018

---

Mgr. Ivan Kůs  
starosta města

---

Ing. Jan Žurek  
Ing. Jan Fadljevič  
Na základě plné moci