

Dodatek č .1 ke smlouvě o dílo ze dne 01.06.2018
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Smlouva")

Evid. číslo zhotovitele:

Evid. číslo objednatele: **SML-PMŠ/K6/01/2018**

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel:

SATEZA a.s.

se sídlem: v Šumperku, 8.května 2948/41A
obchodní rejstřík: KS v Ostravě, oddíl B, ul. 1350
zastoupená: Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva
bankovní spojení: KB a.s. 5806310297/0100
IČO: 25350129
DIČ: CZ25350129

1.2 Objednatel:

PODNIKY MĚSTA ŠUMPERKA a.s.

se sídlem: Slovanská 21, 787 01 Šumperk
obchodní rejstřík: K. S. v Ostravě, sp. zn. B 1224
zastoupená: Mgr. Patrikem Tomášem Pavlíčkem, statutárním ředitelem
bankovní spojení: ČSOB a.s. Šumperk, 0277193933/0300
IČO: 65138163
DIČ: CZ65138163

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke shora označené smlouvě, kterým se upravují níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo. Ostatní, zde neuvedená ustanovení zůstávají v platnosti.

5. Cena díla

5.1 Cena za dílo je po vzájemné dohodě obou smluvních stran navýšena o vícepráce v souvislosti s navýšením kubatury zemních prací vyplývajících ze skutečného stavu hloubkového uložení energokanálu teplovodů po jejich odkrytí a navyšuje se o částku 88.202,35 Kč bez DPH.

*Nová celková cena díla po navýšení činí **1.027.580,10 Kč bez DPH.***

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří příloha – výpočet kubatury zemních prací-skutečnost.

V Šumperku dne 25.07.2018

za zhotovitele:

za objednatele:

Ing. Roman Macek
předseda představenstva

Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček, statutární ředitel
Podniky města Šumperka a.s.