

**DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 22/21/2018**

**na těžební činnosti – těžbu dříví**

Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.,**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, zapsaný  
v Obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540,

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zastoupený [redacted] na základě Směrnice 19/2015 Podpisový řád,,

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

název/jméno a příjmení: Jan Hůlka

se sídlem/místem podnikání: Velké Náměstí 5, 561 69 Králíky

IČO: 74983067

DIČ:

zastoupená(ý) [redacted]

bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012  
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

uzavírají a tímto již uzavřeli

**DODATEK č. 2 k ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 22/21/2018**

**na těžební činnosti – těžbu dříví**

uzavřené dne 19.3.2018

I.

Obě strany se dohodly na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo:

**Odst. 2.2. Předpokládané množství**

Předpokládané množství zpracovaného dřeva pro přibližování dříví se navyšuje o 135 m<sup>3</sup>

| Řádek                                | Porost  | Průměrná<br>přibližovací<br>vzdálenost | Průměrná<br>přibližovací<br>vzdálenost | Dřevina | Předpokládaná<br>průměrná<br>hmotnost<br>pro těžbu | Max.<br>počet<br>sortimentů | Předpokládané<br>množství (m <sup>3</sup> ) | Předpokládaná<br>hodnota<br>Kč/m <sup>3</sup> | Předpokládaná<br>hodnota<br>celkem | Pozn. |
|--------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------|
|                                      |         | P-OM                                   | P-VM *                                 |         |                                                    |                             |                                             |                                               |                                    |       |
| 1                                    | 999Xx99 | 0                                      | 0                                      | SM      | -0,29                                              | 2                           | 5                                           | 230                                           | 1150                               |       |
| 2                                    | 999Xx99 | 0                                      | 0                                      | SM      | -0,49                                              | 2                           | 10                                          | 180                                           | 1800                               |       |
| 3                                    | 999Xx99 | 0                                      | 0                                      | SM      | -0,69                                              | 2                           | 20                                          | 150                                           | 3000                               |       |
| 4                                    | 999Xx99 | 0                                      | 0                                      | SM      | -0,99                                              | 2                           | 35                                          | 135                                           | 4725                               |       |
| 5                                    | 999Xx99 | 0                                      | 0                                      | SM      | +1,00                                              | 2                           | 65                                          | 125                                           | 8125                               |       |
| Celkové předpokládané množství dříví |         |                                        |                                        |         |                                                    |                             | 135                                         |                                               | 18800                              |       |

**Odst. 3.2. Termín dokončení díla**

Termín dokončení díla se prodlužuje do 30.6.2018

Další znění smlouvy zůstává nezměněno.

II.

Obě strany se dohodly, že tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněných zástupců obou stran a účinný od 15.5. 2018.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel, přičemž všechny mají platnost originálu.

|                                                  |                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Za Objednatele<br>V Židlochovicích dne 15.5.2018 | Za Zhotovitele<br>V Králíkách dne 15.5.2018 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|