

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2016/60 ze dne 9.8.2016

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupený: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **sdružení RITUS/XEDOS**
Sídlo: Krásné 1/Bělehradská 1402/47, Praha2
Zastoupený: Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček, Vasyľ Nemesh
IČO: 27501345/27121852 DIČ:CZ27501345/CZ27121852
Obchodní rejstřík: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 22758
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 97915
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: osgi7y

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček, Vasyľ Nemesh

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček, Vasyľ Nemesh

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2016/60 ze dne 9.8.2016 (Akce: „Sbor Českých bratří, obnova vnějších fasád budovy“), kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích:

Za prvé:

Doplňuje se Čl. 3 – Předmět díla o nový odstavec 3.6, který bude znít takto:

3.6 Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce, jejichž podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Za druhé:

Mění se Čl. 4 – Termín zhotovení díla, odst. 4.2, a to takto:

4.2 Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v článku 3 této smlouvy v termínu nejpozději do 11.6.2017.

Za třetí:

Mění se Čl. 5. – Cena díla, odst. 5.1, a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	6.322.486,60 Kč
Vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 192.733,60 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	6.129.753,00 Kč

Cena slovy: Šest milionů jedno sto dvacet devět tisíc sedm set padesát tři koruny české

K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Za čtvrté:

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2016/60 ze dne 9.8.2016 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9.8.2016 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: specifikace a ocenění víceprací a méněprací

V Mladé Boleslavi dne

Objednatel

Zhotovitel