

DEMOLICE Str. domek č.5, Dejvice

HARMONOGRAM PRACÍ

	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden
Odpojení všech přípojek	■				
Demontáž výplní otvorů	■				
Demontáž rozvodů ÚT,vody	■				
Odvoz komunálního odpadu	■				
Demonáž střešní krytiny		■			
Demontáž tesařských konstrukcí		■	■		
Bourání zděných a betonových konstrukcí			■	■	
Odvoz vybouraných hmot na skládku				■	■
Terénní úpravy					■

Společnost AlhaCon CZ

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **89822**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 77413fda-2773-40e0-916b-1dd2984886db

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **30.07.2018 09:20:01**



ee4900f3-be2c-418a-a13c-8773b2356a75