

OBJEDNÁVKA - DODATEK č.1 K DÍLČÍ SMLOUVĚ 104/2018/KH

evidenční číslo zhotovitele: 599 920

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové
LZ Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 01 Vimperk
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ 42196451
(dále jen „Objednatel“)

ATLANTIK K.T.A. s.r.o.

Pivovarská 76, 385 01 Vimperk
IČO: 26028808, DIČ: CZ26028808
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Úvodní ujednání

- (a) Smluvní strany tímto v souladu s bodem 3.5. Rámcové dohody na Pěstební činnosti - pěstební služby - LZ Boubín 2018, týkající se polesí Kubova Huť, uzavřené dne 8.1.2018 (dále jen „Rámcová dohoda“) uzavírají dodatek dílčí smlouvy na provádění činností specifikovaných níže v čl. III. (dále jen „Dílčí smlouva“).
- (b) Zhotovitel se zavazuje realizovat poptávané činnosti v rozsahu, kvalitě a za podmínek specifikovaných níže v tomto Dodatku dílčí smlouvy, resp. v Rámcové dohodě.
- (c) Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedené činnosti úplaty ve výši stanovené dle odst. 4.1. a 4.2. Rámcové dohody, a to v souladu s platebními podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě. Sazba dle rámcové smlouvy: 81,00 Kč/Nh

III. Specifikace prací (požadované plnění)

- (a) Druh: vyklizování klestu po těžbě, ochrana lesa a mladých lesních porostů, stavba a oprava oplocenek, zalesňování a ostatní pěstební práce
- (b) Navýšení množství: 2000 Nh

IV. Místo výkonu prací

polesí Kubova Huť

V. Závazné termíny zahájení a dokončení prací

- (a) Zahájení prací: **3.4.2018**
- (b) Dokončení prací (nejpozději): **31.8.2018**

VI. Závěrečná ujednání

- (a) Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.
- (b) Tento Dodatek dílčí smlouvy musí být podepsán oběma smluvními stranami. V opačném případě je Dodatek dílčí smlouvy neplatný a nezakládá žádná práva ani povinnosti.

- (c) Tento Dodatek dílčí smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 po oboustranném podpisu obdrží Zhotovitel a 1 si ponechá Objednatel.
- (d) Veškeré další podmínky, resp. práva a povinnosti smluvních stran v tomto Dodatku dílčí smlouvy neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Za Objednatele dne 25.7.2018

Za Zhotovitele dne 25.7.2018

Ing. Libor Novák

Kantor Bohumil

jméno a p

Lesy Če
se sídlem
500 08
IČ: 4219
Lesní zá
Zámecká

podpis