

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO UZAVŘENÉ DNE 2. 7. 2018**

/dále jen „dodatek“/

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Název příspěvkové organizace: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace**

se sídlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupena: Ing. Radovanem Mareszem, ředitelem školy

IČ: 136 44 319

DIČ: CZ13644319

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 341374/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

**2. Tomáš Bajgar Truhlářství**

se sídlem: Osvobození 751, 742 83 Klimkovice

zastoupena: Tomáš Bajgar

IČO: 683 23 565

DIČ: CZ7612145255

bankovní spojení: KB Bílovec

číslo účtu: 9479370257/0100

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrát města Ostravy, Živnostenský úřad, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Tomáš Bajgar,

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby **„Rekonstrukce cvičné kuchyně v Klimkovicích“** (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době přípravy akce předvídat a které jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla. Vícepráce vyplývají především požadavku objednatele na dodávku a montáž nové podlahové krytiny a realizaci nových elektroinstalačních prací nad rámec dohodnutých v SoD. Tyto vícepráce mají vliv na navýšení ceny díla.

### III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací činí 33.476 Kč bez DPH.**
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| cena dle SoD bez DPH             | 164.500,- Kč        |
| <u>cena za vícepráce bez DPH</u> | <u>33.476,- Kč</u>  |
| <b>cena celkem bez DPH</b>       | <b>197.976,- Kč</b> |

Souhrnný rozpočet víceprací ze dne 20. 7. 2018 je přílohou č. 1 této smlouvy.

### IV.

1. Ustanovení smlouvy ze 2. 7. 2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Ostravě dne

21.7.2018

V Ostravě dne

23.7.2018

.....  
Ing. Radovan Maresz, ředitel školy

.....  
Tomáš Bajgar

**Střední škola prof. Zdeňka Matějčka**  
Ostrava-Poruba  
příspěvková organizace  
17. listopadu 1123/70  
708 00 OSTRAVA-PORUBA (7)