

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------

### Nerealizace šachty Š8

**-46 442,12**

D HSV Práce a dodávky HSV

-46 442,12

D 1 Zemní práce

-16 217,76

1	K	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	-7,480	287,90	-2 153,49	SO 01. pol. 36
2	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	-0,748	5,50	-4,11	SO 01. pol. 37
3	K	131301103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	-7,480	342,70	-2 563,40	SO 01. pol. 38
4	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	-14,960	13,70	-204,95	SO 01. pol. 61
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-14,960	130,00	-1 944,80	SO 01. pol. 72
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-24,983	100,00	-2 498,32	SO 01. pol. 75
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-14,960	74,00	-1 107,04	SO 01. pol. 76
8	M	583373440	šterkopisek frakce 0-32	t	-29,920	191,90	-5 741,65	SO 01. pol. 77

D 4 Vodorovné konstrukce

-1 150,86

9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	-1,045	616,90	-644,66	SO 01. pol. 94
10	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	-2,000	68,50	-137,00	SO 01. pol. 95
11	M	592241770	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	-1,000	195,50	-195,50	SO 01. pol. 96
12	M	592241760	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	-1,000	173,70	-173,70	SO 01. pol. 97





D 8 Trubní vedení

-29 073,50

13	K	89441125R80	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 800	kus	-1,000	10 967,40	-10 967,40	SO 01. pol. 167
14	M	592243R15-5	skruž šachetní TBS-Q 500/1500/195 ZD SP	kus	-1,000	5 786,80	-5 786,80	SO 01. pol. 169
15	M	592243R15/10	přechodová deska TZK-Q 1500/1000-250	kus	-1,000	5 509,70	-5 509,70	SO 01. pol. 170
16	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	-1,000	840,70	-840,70	SO 01. pol. 178
18	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	-4,000	158,70	-634,80	SO 01. pol. 179
19	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	-1,000	891,10	-891,10	SO 01. pol. 180
20	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti nad 150 kg	kus	-1,000	754,00	-754,00	SO 01. pol. 198
21	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400 s logem	kus	-1,000	3 689,00	-3 689,00	SO 01. pol. 199

---

**Legenda:**

-  položky z původního rozpočtu
-  nové položky naceněné dle aktuální hladiny 90% RTS
-  položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu
-  položky dle individuální kalkulace