

II. Článek **Předmět dodatku**

Tímto Dodatkem č. 2/2018 se písemně potvrzují změny Smlouvy o dílo č. 0033/2017 dohodnuté dříve ústně. Mění a doplňují se následující ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 20. 2. 2017 a následného Dodatku č. 1/2017 ze dne 19. 9. 2017:

1. Článek **IV. Doba plnění, odst. 1** se nahrazuje tímto zněním:

1. Práce a činnosti dle této smlouvy budou zhotovitelem provedeny v následujících termínech:
 - a) Projektová dokumentace dle článku III., odst. 2, písm. a)
Termín zahájení prací 1. 3. 2017
Termín ukončení prací do 30 dnů od oznámení o vydaném platném regulačním plánu
 - b) Projektová dokumentace dle článku III., odst. 2, písm. b)
Termín ukončení prací do 3 měsíců od platného rozhodnutí o umístění stavby
 - c) Projektová dokumentace dle článku III., odst. 2, písm. c)
Termín ukončení prací do 2 měsíců od platného rozhodnutí o stavebním povolení
 - d) Autorský dozor dle článku III., odst. 2, písm. d)
bude vykonán po dobu provádění stavby na základě výzvy objednatele

2. Článek **V. Cena díla, platební a fakturační podmínky, odst. 5** se nahrazuje tímto zněním:

Nárok na finanční plnění vzniká:

- a) za činnost dle článku III. odst. 2, písm. a) následovně: ■■■■■ Kč bez DPH za připravenou dokumentaci pro umístění stavby, tj. po podpisu tohoto Dodatku č. 2/2018, a zbývajících ■■■■■ Kč bez DPH po předání tohoto dílčího plnění dle smlouvy;
- b) za činnost dle článku III. odst. 2, písm. b) po předání tohoto dílčího plnění dle smlouvy;
- c) za činnost dle článku III. odst. 2, písm. c) po předání tohoto dílčího plnění dle smlouvy;
- d) za činnost dle článku III., odst. 2, písm. d) měsíčně v průběhu plnění, a to vždy ke konci měsíce dle provedených a odsouhlasených hodin autorského dozoru objednatelem.

III. Článek **Společná a závěrečná ujednání**

1. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 2/2018 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2/2018 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sepsán za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2/2018 bude uveřejněn v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění v centrálním registru smluv podá objednatel.
3. Tento Dodatek č. 2/2018 neobsahuje ustanovení podléhající obchodnímu tajemství.
4. Dodatek č. 2/2018 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obdrží po dvou (2) vyhotoveních zhotovitel i objednatel.

-
5. Rada města rozhodla uzavřít tento dodatek na svém zasedání č. 77 dne 8. června 2018 usnesením č. 77/5.6.1.
6. Tento Dodatek č. 2/2018 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- 4 -07- 2018

V Židlochovicích, dne

V Chocni, dne 16. 7. 2018


.....
Za objednatele
Ing. Jan Vitula
starosta města Židlochovic


Ing. Jan Ropek, Ing. Petr Valihrach
jednatelé společnosti
Laboro ateliér s.r.o.

