

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha
Adresa: Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 -
Zastoupen: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických věcech oprávněn jednat: XXXXX, Pobočka Kutná Hora
Telefon: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: XXXXX
IČ/DIČ: 01312774/CZ 01312774, není plátce DPH

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r. o..
Adresa: Čechovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice
Ve smluvních věcech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl – jednatel,
V technických věcech oprávněn jednat: XXXXX
Telefon: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: Wyx77xh
Bankovní spojení: XXXXX
IČ/DIČ 15049248/CZ15049248

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, C234

Tímto dodatkem číslo 1 se mění smlouva o dílo **10/2017 – 537100 Komplexní pozemkové úpravy Zdeslavice u Černín a to článek VI. Cena za provedení díla a dále příloha ke smlouvě – Položkový výkaz činnosti**, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Důvodem k uzavření dodatku je skutečnost, že na základě požadavku sboru zástupců je třeba zpracovat dokumentaci technického řešení k cestám, jejichž délka je větší než se uvažovalo při podpisu smlouvy.

Článek VI Cena za provedení díla se mění:

Původní znění:	
Hlavní celek – návrhové práce celkem bez DPH	746 200,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 725 900,-
DPH 21 %	362 439,-
Celková cena díla včetně DPH	2 088 339,-

Nové znění:

Hlavní celek – návrhové práce celkem bez DPH	754 200,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 733 900,-
DPH 21 %	364 119,-
Celková cena díla včetně DPH	2 098 019,-

Změněný Položkový výkaz činnosti je nedílnou součástí dodatku.

Doplňuje se článek X – odstavec 10.10. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění

V Praze dne: 30. 7. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Zdeslavice u Černín

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	1 500	3 000	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	2 500	5 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	365	500	182 500	30.9.2017
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	2	1 000	2 000	30.9.2017
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	32	2 100	67 200	31.10.2017
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	82	2 100	172 200	31.12.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	17	2 100	35 700	31.12.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	7	800	5 600	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	365	400	146 000	31.1.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	365	400	146 000	28.2.2018
	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				765 200	1.3.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	365	1 000	365 000	30.9.2018
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	6	2 000	12 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	2 000	40 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	2 000	6 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	364	800	291 200	1.4.2019
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				754 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	365	500	182 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				182 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	40	800	32 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč				32 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	765 200	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	754 200	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	182 500	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	32 000	
Celková cena bez DPH v Kč	1 733 900 Kč	
DPH 21% v Kč	364 119 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 098 019 Kč	

V Praze dne 30. 7. 2018

V Praze dne 30. 7. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
 Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
 Ing. Pavel Cimpl - jednatel GEOVAP spol. s r. o.

