

Dodatek č. 1, uzavřený podle §222/odst. 5, 6 a 273/6 zákona č. 134/2016 Sb.

**ke stavbě
„ Dolní Heřmanice-novostavba vodovodu a splaškové kanalizace,
Lokalita Zahrady, p.č. 1090“**

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

43383513

DIČ:

CZ43383513

Peněžní ústav:

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

Číslo účtu:

1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel:

se sídlem

A T I K A – L Y S Ý, s.r.o.

Zahradní čp. 992, 594 01 Velké Meziříčí

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 17582

Zastoupený :

IČO :

DIČ :

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

Další pracovníci oprávnění jednat :

Ve věcech smluvních :

Ve věcech technických :

Telefon :

Fax :

60732610

CZ 60732610

Komerční banka

5286060287/0100

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu zkrácení trubních částí na základě požadavku obce, specifikovaných v příloženém položkové rozpočtu na uzavření Dodatku č.1 kterým se mění:

Předmět plnění méněpráce:

SO -101 Vodovod řad 1 - 11m PE 100RC SDR17 PN10
SO -201 Kanalizace A-2-3-1 - 11m Kamenina DN 250

Cena díla bez DPH takto:

Méně práce -89.307,-- Kč
Celková cena díla 1.370.163,-- Kč bez DPH (dále jen cena)

2.1.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu odpočtu méněprací, specifikovaných v 2.1., na uzavření

Dodatku č.1

kterým se mění Cena díla bez DPH takto: **1.370.163,-- Kč**

Předmět plnění dle **článku 5.5, 5.6.** stávající smlouvy o dílo se mění o dodatečné stavební práce méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

Celková cena díla dle Čl. 5.1. stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	1.459.470,-- Kč
Vícepráce	0,-- Kč
Méněpráce	- 89.307,-- Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1.370.163,-- Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 21/2017 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 odst.5,6, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
- 3.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.9. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

3.10. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 19.7.2018

Ve Velkém Meziříčí, dne 4.7.2018

objednatel:

zhotovitel: