

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY:

#### 1) O b j e d n a t e l:

**Ostravské komunikace, a.s.**

**Novoveská 1266/25, Ostrava - Mariánské Hory  
PSČ 709 00**

zastoupena:

Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva

DIČ:

CZ25396544

IČ:

25396544

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1886, dne 22. 4.1998

Ve věcech technických:

Ing. Marek Krauss

e-mail: xxxxxxxxxxxx

tel. 595 621 385

Ve věcech smluvních:

Bc. Markéta Bartošová

e-mail: xxxxxxxxxxxx

tel. 595 621 404

#### 2) Z h o t o v i t e l:

**Rušar mosty, s.r.o.**

**Majdalenky 19, 638 00 Brno**

zastoupena:

Ing. Jaromírem Rušarem, jednatelem

V plném rozsahu smlouvy je

oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

DIČ:

CZ29362393

IČ:

29362393

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 75395

Ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

*Na základě dohody smluvních stran, po jednání s dotčenými vlastníky sítě došlo ke změnám a doplněním, které se vztahují k akci „Zpracování PD - Oprava lávky ev. č. OV-322L u průmyslovky přes ul. Rudnou v Ostravě“ a jejichž řešení prodlužuje dobu realizace (zdlouhavá jednání se vlastníky IS – CETIN, VO, UPC ohledně přeložek těchto sítí z lávky, která se bude bourat a následně se postaví lávka nová. Před demolicí lávky budou provedeny přeložky IS, které budou trvalé – nebudou se po stavbě vracet zpět), se tímto dodatkem mění následující:*

*1) ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek IV. termíny plnění, odst. 1.*

#### IV. TERMÍNY PLNĚNÍ:

1. Zhotovitel se zavazuje předat předmět plnění nejpozději do termínu **31. 8. 2018**.

*Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.*

*Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.*

*Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.*

*Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.*

V Ostravě, dne 19. 7. 2018

V Brně, dne 19. 7. 2018

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Daniel Lyčka  
předseda představenstva

XXXXXXXXXXXXXXXXX  
jednatel