

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 435/OIRM/2017 ze dne 23.05.2017

č. 435/OIRM/2017



(smlouva o dílo schválena RM dne 13.02.2017, usn. č. 156/2017
tento dodatek schválen RM dne 11.06.2018 usn. č.625/2018)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: **město Příbram**
sídlo : Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupené: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou
IČO : 00243132
DIČ : CZ00243132
bankovní spojení: 
č. účtu: 

a

1.2. zhotovitel: **Relaxsolution, s.r.o.**
sídlo : Komofánská 2065/9, 143 00Praha 4 - Modřany
zastoupené : Ing.Radkem Steinhaizlem, jednatelem
IČO : 04556224
DIČ : CZ04556224
bankovní spojení: 
č. účtu: 
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 249603

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.05.2017 smlouvu o dílo na poradenství a konzultace při projektových pracích dle jednotlivých etap akce „Celková rekonstrukce a modernizace aquaparku Příbram“. Oproti původnímu plánu došlo k prodloužení trvání projektových prací 2. etapy a z tohoto důvodu je nutné prodloužit i termín poradenství a konzultací. Na základě uvedených změn oproti smlouvě o dílo, je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek IV. Cena spolupráce odst. 4.2. – 2. Etapa se mění takto (ostatní etapy zůstávají beze změny):

4.2. Cena za služby bez DPH za 2 etapu dle čl.IV je stanovena ve výši:

2. Etapa	Cena bez DPH
1. měsíc	39 000,00 Kč
2. měsíc	39 000,00 Kč
3. měsíc	39 000,00 Kč
4. měsíc	19 500,00 Kč
5. měsíc	15 500,00 Kč
6. měsíc	23 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH	175 500,00 Kč

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

Článek VI. Doba plnění odst. 6.1. – 2. Etapa se mění takto (ostatní etapy zůstávají beze změny):

6.1. Předpoklad termínového plnění za 2.etapu:

Předpokládané termíny:	zahájení	ukončení
2. etapa	01/2018	15.06.2018

III: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je příloha:
Cenová nabídka s názvem: Nabídka služeb – pro projekt rekonstrukce bazénu v Příbrami –
Dodatek č. 1 – prodloužení termínu etapy 2


V Příbrami dne:


V *Praze* dne: *17/7/18*

za objednatele:

24-07-2018

za zhotovitele:


.....
město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka, starosta


.....
Relaxsolution, s.r.o.
Ing. Radek Steinhaizl, jednatel

Ing. Milan Štufka

**Městský úřad Příbram
Gen. R. Tesařka 19,
Příbram I**

V Praze, 3. 5. 2018

**Nabídka služeb – pro projekt rekonstrukce bazénu v Příbrami – Dodatek č.1 –
prodloužení termínu etapy 2**

Vážený paní inženýre,
dovoluji si Vám zaslat cenovou nabídku na dodatek č.2 na spolupráci během přípravy
projektu v etapě 2 z důvodu prodloužení termínu zpracování projektové dokumentace DPS.

Fáze projektu:

2. Etapa – zpracování projektu pro provedení stavby

Poradenství a konzultace ve fázi zpracovávání projektové dokumentace s investorem, architektem.

Navýšení o 1,5 měsíce (1.5. – 15.6.2018) v rozsahu plánovaných schůzek na měsíc 5/2018 a odhadu
činností s kontrolou rozpracované projektové dokumentace v první polovině měsíce červen 2018 a
obvyklých jednání:

Cena : 39 000 Kč + DPH

Fakturace :

Za 5/2018 15 500 Kč bez DPH
Za 6/2018 23 500 Kč bez DPH

V případě prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace pro provedení stavby
bude následně řešen rozsah činností s ohledem na toto prodloužení.

Ostatní: —

Fakturace bude probíhat viz. Smlouva o obchodní spolupráci.

Nabídka platí do 31.5.2018.

V případě dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat.

S přátelským pozdravem

Ing. Radek Steinhaizl – Jednatel společnosti