

# DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 16/10/01/TST/SL ze dne 14.10.2016

ve znění dodatku č. 1

## čl. I Smluvní strany

### 1.1 Objednatel : **Technické služby Tábor s.r.o.**

Sídlo : Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor

zastoupený: Michalem Polaneckým, jednatelem společnosti

IČO:62502565

DIČ: CZ62502565

Bankovní spojení : ČS Tábor, a.s.

Číslo účtu : .xxxxxxxxxxxxx

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C 4797

### 1.2 Zhotovitel : **PASTELL spol. s r.o.**

Sídlo :Benešov, Čechova 1247, PSČ 256 01,

zastoupený : Ing. Jurajem Krätsmar-Šmogrovičem, jednatelem

IČO : 47549301

DIČ : CZ47549301

Bankovní spojení : KB, a.s.

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxx

Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 21200

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě vzájemné dohody smluvních stran dochází ke změně termínu dokončení a změně platebních podmínek v důsledku toho se mění Smlouva o dílo uzavřená 14.10.2016 ve znění dodatku č. 1 takto:

### Čl. III Termíny plnění, odst. 3.1 se v plném rozsahu vyjímá a nahrazuje novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje k dodržení následujících termínů:

Zahájení stavebních prací a převzetí staveniště do 5 pracovních dnů ode dne obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení provádění díla a podpisu smlouvy.

Termín dokončení, předání a převzetí díla: 30.11.2018

Ostatní odstavce čl.III zůstávají beze změny.

**Čl. V Platební podmínky odst. 5.1, odst 5.1.1. a odst 5.2 se v plném rozsahu vyjímají a nahrazují se novými odst. 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4. ve znění: :**

- 5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provedení díla. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude platit faktury – daňové doklady, které budou vystavovány za skutečně provedené práce a dodávky za uplynulý kalendářní měsíc.
- 5.2. Podkladem pro vystavení faktury bude zhotovitelem vystavený a objednatelem odsouhlasený měsíční soupis provedených prací a dodávek (dále jen „soupis prací“). Soupis prací zpracuje zhotovitel k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém práce provedl a předloží jej objednateli k provedení kontroly správnosti účtovaných položek nejpozději do 3. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. Objednatel ověří a potvrdí jejich správnost do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení. V případě, že objednatel zjistí, že účtované položky nejsou v souladu s provedenými pracemi na stavbě díla, vrátí tento soupis zhotoviteli s uvedením svých výhrad k opravě. Opravený soupis prací zhotovitel předloží objednateli k podpisu. Potvrzený soupis prací bude přílohou faktury – daňového dokladu. Pokud faktura – daňový doklad nebude obsahovat potvrzený soupis prací, není daňový doklad úplný a objednatel neprovede jeho proplacení.
- 5.3. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad bez zbytečného odkladu po doručení potvrzeného soupisu prací objednatelem. Každá faktura – daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude mít předepsané náležitosti, případně bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn nejpozději do data splatnosti takovýto daňový doklad vrátit zhotoviteli k opravě. V tomto případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený a zhotovitel je povinen jeho vady odstranit a opravit lhůtu splatnosti.
- 5.4. Do 5 dnů po předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven konečný daňový doklad – faktura, ve kterém bude vyznačena pozastávka ve výši 10 % a jako příloha bude přiložena rekapitulace úhrad. Zaplacení konečného daňového dokladu – faktury, bude objednatelem provedeno do výše 90 % celkového objemu ceny díla. Pozastávku ve výši 10 % z ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků.
- 5.6 Splatnost daňových dokladů se sjednává na třicet (30) dnů ode dne jejich doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí den po jejím prokazatelném odeslání zhotovitelem. Za termín zaplacení se považuje den, kdy placená částka je připsána na účet zhotovitele.

#### **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání výslovně nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá strana obdrží dva exempláře.

V Benešově dne 3.5.2018.....

V Táboře dne 3.5.2018

**Za zhotovitele PASTELL spol. s r.o.**

**Za objednatele Technické služby Tábor s.r.o.**

.....  
Ing. Juraj Krätsmar-Šmogrovič  
Jednatel společnosti

.....  
Michal Polanecký  
Jednatel společnosti