



Lesy hl. m. Prahy
Práčská 1885
106 00 Praha 10

Datová schránka: 4n8xbv7

Vyřizuje/tel.:
Ing. Jana Hubálovská
23600 5668

Č.obj.:

OSI/OB/1075/18

CES: OBJ/OSI/22/04/00085/2018

Sp.zn.:

S-MHMP 757119/2018

Č.j.: **MHMP 931767/2018**

K76006193827

počet listů/příloh: 1/0

Datum:
13.6.2018

Dodatek č. 1 k objednávce OBJ/OSI/22/04/00085/2018 (OSI/OB/1075/18), K76006193827, v rámci stavby 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 Kompenzační opatření

Na základě žádosti společnosti Lesy hl. m. Prahy ze dne 8.6.2018, souhlasíme s posunem termínu dokončení předmětu plnění objednávky č. OBJ/OSI/22/04/00085/208 (OSI/OB/1075/18) z důvodů extrémně nevyhovujícího počasí v průběhu sezóny na konec listopadu 2018.

Odstavec II DOBA PLNĚNÍ bude znít následovně:

Pět kusů platanů bude vysazeno nejpozději do 30.11. 2018.

Ostatní ustanovení objednávky se nemění.

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

Přílohy: 1. Žádost o posun termínu
2. Akceptační dopis A
3. Akceptační dopis B



datum: 8.6.2018
vaše zn.:
naše zn.: LHMP/1185/2018
odesílatel: Ing. Lucie Navrátilová
navratilova@lesy-praha.cz


Odbor strategických investic MHMP
Mariánské náměstí 2
110 00 Praha 1

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení předmětu plnění - výsadba 5-ti kusů platanů javorolistých před Národním zemědělským muzeem


Vážení,

žádáme Vás tímto o posunutí termínu realizace prací (dokončení předmětu plnění) dle Vaší objednávky; č. j. MHMP/758431/2018 (KČ76006193827) ze dne 21.5.2018, na dobu vhodnou k výsadbě dřevin. Důvodem žádosti je extrémní průběh počasí v této sezóně (enormní sucho), zároveň není možné stanovit konkrétní datum realizace výsadby. Stromy budou vysazeny ve vhodném agrotechnickém termínu a za příznivých klimatických podmínek, nejpozději však do 30.11.2018.

Jméno a adresa žadatele: Lesy hl. m. Prahy, se sídlem: Práčská 1885, Praha 10 - Záběhlice, PSČ 106 00, zastoupené Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace




Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
ředitel organizace



Rozdělovník:

- adresát
- spis





Odbor strategických investic MHMP
Ing. Jana Hubálovská
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1

**Průběh přijetí dodatku č. 1 objednávky
S-MHMP/ 757119/2018/2018**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. **OBJ/OSI/22/04/00085/2018 (OSI/OB/1075/18)** ze dne **13.6.2018** na: stavbu č. **6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 Kompenzační opatření**
Dodatek č. 1 k objednávce byl přijat v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: **Lesy hl. m. Prahy**
Sídlo: **Práčská 1885, 106 00 Praha 10**
IČO: **45247550**
DIČ: **CZ45247550**, registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění
Jméno zástupce/clena statutárního orgánu: Ing. Vladimír Krchov

V Práche

Datum: 14. 6. 2018

Podpis statutárního zástupce