

DODATEK č. 3
k Smlouvě o dílo na provedení stavby
vedené pod Č.j.:SOAT-5002/2016

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Státní oblastní archiv v Třeboni

se sídlem : Husova 143, 379 01 Třeboň
Zastoupená : PhDr. [REDACTED] ředitelem
IČ : 70 978 956
DIČ : CZ70 978 956
Bankovní spojení : ČNB České Budějovice
Číslo účtu : [REDACTED]

a

Zhotovitel: HORA s.r.o.

se sídlem : Tržní 274, 390 01 Tábor
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu, v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9094.
Zastoupená : Ing. [REDACTED], jednatelem společnosti
IČ : 26015889
DIČ : CZ26015889
Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Tábor
číslo účtu : [REDACTED]

uzavírají

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)
tento

Dodatek č. 3 k smlouvě o dílo na provedení stavby

1. Na základě nepředvídaných prací vzniklých v průběhu realizace stavebních úprav na stavebních objektech SO.01, SO.02, SO.03 a SO.04 Husova ul., Třeboň, akceptuje objednatel požadavek zhotovitele na změnu termínu dokončení díla.
Ruší se článek IV. Doba plnění výše uvedené smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků a nahrazuje novým v tomto znění:

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je přílohou č. 2 smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny

- a) termín zahájení díla je shodný s termínem předání staveniště,
- b) termín převzetí staveniště bude neprodleně po podpisu smlouvy, objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje staveniště převzít,
- c) termín dokončení díla řádně a včas v souladu s harmonogramem provádění stavebních prací, zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do **22. 10. 2018**,
- d) termín odstranění zařízení staveniště **do 10 kalendářních dnů** ode dne dokončení díla.


- 2. V ostatních ustanoveních se znění smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků nemění a zůstává v platnosti.
- 3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek bude zveřejněn v registru smluv.
- 2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou (2) výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku, a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha: aktuální harmonogram provádění stavebních prací


za objednatele

za zhotovitele

V Třeboni dne 27. července 2018



ředitel Státního oblastního archivu v Třeboni



jednatel společnosti HORA s.r.o.