

## **SMLOUVA O DÍLO č. SML/0627/18**

### **„SILNICE III/4915: HVOZDNÁ, ODVODNĚNÍ VOZOVKY“**

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

---

#### **Článek I.**

##### **Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	709 34 860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
Technický dozor:	xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
<b>Zhotovitel:</b>	<b>ALSPO ZLÍN s.r.o.</b>
Adresa:	Kudlov 71, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 47950
IČ:	269 54 532
DIČ:	CZ26954532
Zastoupený:	xxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí:	xxxxxxxxxx
Tel., e-mail:	xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx

#### **Článek II.**

##### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla:

### **„SILNICE III/4915: HVOZDNÁ, ODVODNĚNÍ VOZOVKY“**

včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III. Rozsah a obsah díla.  
Dílo bude provedeno dle cenové nabídky ze dne 23.7.2018.

2. Závazek zhotovitele je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků. Řádně zhotoveným dílem se rozumí splnění veškerých stavebních prací a dalších činností souvisejících s realizací díla.

3. O převzetí dílčí části díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.

### **Článek III. Rozsah a obsah díla**

1. Předmětem zakázky je provedení opravy odvodnění vozovky silnice III/4915 v obci Hvozdná pro zajištění její správné funkce. Práce budou provedeny podle projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Škrabalem v srpnu 2016 a předložené cenové nabídky. Zajištění vydání rozhodnutí o částečné uzavírce příslušné silnice v daném úseku včetně zajištění osazení přechodného DZ po dobu stavby je součástí souběžně probíhající zakázky Obce Hvozdná.
2. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit včasné vyřízení všech správních povolení nutných k realizaci prací: zejména osazení přechodného dopravního značení po celou dobu provádění prací v rozsahu podle vydaného stanovení přechodné úpravy silničního provozu.

### **Článek IV. Čas a místo plnění díla**

1. Termín splnění díla: do 31. 10. 2018
2. Místo plnění: silnice III/4915, obec Hvozdná
3. Místo předání dokladů pro předání díla: sídlo objednatele

### **Článek V. Cena za dílo**

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena ve výši:

<b>Celková cena zakázky bez DPH</b>	164.753,61 Kč
DPH 21 %	34.598,26 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>199.351,87 Kč</b>
<b>(slovy jednotodevadesátdevěttisícřístapadesátjedna korun českých, 87/100)</b>	

2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena postupem dle z. č. 235/2004 Sb. v platném znění.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

4. Objednatel připouští změnu ceny v průběhu realizace díla v případě změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně díla připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.

## **Článek VI. Zaplacení ceny**

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení díla převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků ve stanoveném termínu.
2. Fakturace je dohodnuta takto:
  - a) Fakturace bude na základě zápisu o předání a převzetí řádně zhotoveného díla.
  - b) Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  - c) V případě, že faktura (daňový doklad) nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelům jednoznačně vymezen.
  - d) Přílohou daňového dokladu a jeho nedílnou součástí bude předávací protokol, v němž bude zřetelně uvedeno fakturační období.
  - e) Daňový doklad bude objednateli prokazatelně doručen na adresu sídla objednatele nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení fakturačního období, v němž byly provedeny smluvně sjednané práce a činnosti.
3. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění platí, že zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách.
4. Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu do sídla objednatele. Fakturovaná částka bude objednatelům poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.
5. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti či jejich část z uzavřené smlouvy o dílo platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

## **Článek VII. Provádění díla**

1. Veškeré věci potřebné k provedení díla včetně odvozu a likvidace odpadů zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Záruční doba činí **48 měsíců** ode dne převzetí díla objednatelem.
3. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle § 2615 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
4. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí v souladu s § 2589 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad a nebezpečí likvidaci všech druhů odpadů, a to v souladu s platnými právními předpisy včetně vyřízení všech souvisejících správních povolení.
6. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, který bude obsahovat údaje dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě.

## **Článek VIII. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy**

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. IV smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané v čl. IX smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
3. Objednatel zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,2 % za každý den prodlení s úhradou faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.
4. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

## **Článek IX. Záruka**

1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání **48 měsíců**.
2. Záruční doba začne běžet následující den ode dne převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla do pěti kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

## **Článek X. Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem – jinak jsou neplatné.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně 30. 7. 2018

.....