

# Dodatek č.1. ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 29/2018/I/Smy

podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

## 1. Objednatel:

**Město Bílovec**

**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**

Zastoupeno ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Mrva, starosta města

Zastoupeno ve věcech technických: Šmydke Pavel, odbor investic a údržby majetku

Telefon:

5 [redacted]

Bankovní spojení:

[redacted]

Číslo účtu :

[redacted]

IČO:

[redacted]

DIČ:

[redacted]

E-mail:

[redacted]

(dále jen objednatel)

## 2. Zhotovitelem:

**BLS dopravní stavby, s.r.o.**

**Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava**

Zastoupený ve věcech smluvních:

[redacted]

Zastoupen ve věcech technických:

[redacted]

Bankovní spojení:

[redacted]

Číslo účtu :

[redacted]

DIČ:

[redacted]

IČO:

[redacted]

Telefon:

[redacted]

E-mail:

[redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 57413

(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo č.29/2018/I/Smy k realizaci díla – akce s označením: „**Zpevnění ploch na ul. Jeremenkova v Bílovci, u garáží**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

1.Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č.29/2018/I/Smy uzavřené dne 11.05.2018 na realizaci akce „**Zpevnění ploch na ul. Jeremenkova v Bílovci, u garáží**“ – vícepráce takto :

### **Článek I. Předmět smlouvy, bod 1, se doplňuje takto :**

Položkový rozpočet se zvyšuje o položky – pokládka betonových obrub včetně odkopání, pokládka chybějícího žulového dvouřádku z kostek včetně zařezání asfaltového krytu, dosypání asfaltového recyklátu k novým obrubám (terénní úpravy) -viz příloha č. 1 tohoto dodatku

### **Článek II. Cena , bod 1 se doplňuje takto :**

	Cena díla bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
Cena díla	309 989,89 Kč	65 097,88 Kč	375 087,77 Kč
Dodatek č.1-vícepráce	+ 62 544,50 Kč	13 134,35 Kč	75 678,85 Kč
<b>Konečná cena díla</b>	<b>372 534,39 Kč</b>	<b>78 232,23 Kč</b>	<b>450 766,62 Kč</b>

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem **nedotčeny**.

### **3. Informační doložka dle GDPR**

- 3.1.Smluvní strany mohou při plnění smlouvy o dílo zpracovávat/využívat některé osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle smlouvy o dílo (dále také jako „Osobní údaje“).
- 3.2.Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění smlouvy o dílo. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjmení, funkční zařazení ve vztahu k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
- 3.3.Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou.
- 3.4.Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
- 3.5.Smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům údajů samotným.

4. Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Bílovci dne .....

[Redacted signature block for Bílovci]

V Ostravě dne.....

[Redacted signature block for Ostravě]

VERLAG  
DASHÖFER

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Bilovec-vícepráce</b>	Objednatel:	██████████
Druh stavby:		Projektant:	██████████
Lokalita:		Zhotovitel: BLS	██████████
Začátek výstavby:	10.07.2018	dopravní stavby	██████████
JKSO:		Konec	██████████
		výstavby:	██████████
		Zpracoval:	████████████████████

### Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	39 636,18	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	22 908,32	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		62 544,50	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	62 544,50
Základ 21%	62 544,50	DPH 21%	13 134,35	Celkem včetně DPH	75 678,85

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, r

Poznámka

☎: 02199311

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Bílovec-vícepráce	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	10.07.2018	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	BLS dopravní stavby
JKSO:		Zpracováno dne:	10.07.2018	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>1 810,10</b>	<b>1 810,10</b>		<b>0,00</b>	
1		122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	10,00	172,51	0,00	1 725,10	1 725,10	0,00	0,00	RTS I / 2018
2		122202309R00	Příplatek za lepivost - odkop pro dálnice v hor. 3	m3	10,00	8,50	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		<b>59</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažběn</b>				<b>0,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 550,00</b>		<b>0,30</b>	
3		591241111R00	Dodávka kostky 8/10	t	1,00	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,30	0,30	RTS I / 2018
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komun</b>				<b>39 636,18</b>	<b>18 548,22</b>	<b>58 184,40</b>		<b>24,61</b>	
4		916111111RT1	Osaz. obruby z kostek velk. bez boč. opěry, kamenivo	m	20,00	55,50	292,00	818,00	1 110,00	0,03	0,67	RTS I / 2018
5		916161111R00	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou	m	20,00	151,01	1 896,20	1 124,00	3 020,20	0,12	2,44	RTS I / 2018
			Práce Jcb	hod	10,00	775,00	7 750,00		7 750,00			
			Práce Mercedes	hod	10,00	720,00	7 200,00		7 200,00			
6		916531111R00	Dodávka bet. obrub	m	80,00	188,00	9 616,52	5 423,48	15 040,00	0,09	7,58	RTS I / 2018
7		917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	74,00	251,00	10 596,06	7 977,94	18 574,00	0,19	13,91	RTS I / 2018
8		919726113R00	Rezáni spár krytu letišť při /podél. 4 mm, do 60 mm	m	20,00	274,51	2 285,40	3 204,80	5 490,20	0,00	0,00	RTS I / 2018
							<b>Celkem:</b>		<b>62 544,50</b>			

Poznámka:

BLS