

## Dodatek č 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená dne 11. 10.2017 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „OZ“), na akci

**„012V21300 0602 Stavební úpravy technických objektů v areálu CÚ pro Karlovarský kraj, PD + IČ“**

### I. Smluvní strany

1. Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA – GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL  
Budějovická 7, 140 96 Praha 4

**Jednající:** [redacted] ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy

**IČ:** 71214011

**DIČ:** CZ71214011

**bankovní spojení:** [redacted]

ve věcech technických zastoupená panem [redacted]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: PORTICUS s.r.o.

Loketská 12, 360 06 Karlovy Vary

**Zastoupený osobou k smluvnímu jednání oprávněnou:**

[redacted] jednatel společnosti

**IC:** 26321190

**DIČ:** CZ26321190

**Bankovní spojení:** [redacted]

**Číslo účtu:** [redacted]

ve věcech technických zastoupená panem [redacted]

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13243

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jen „**smluvní strany**“

uzavřely dnešního dne následující dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 17/600/0287 ze dne 11. 10. 2017:

1. Článek II. Předmět smlouvy – odstavec 1. se doplňuje textem:

Stavební objekt 02 bude realizován dle požadavku investora ze dne 09. 01. 2018, který je na pozemku stavební parcela č. 854 v katastrálním území Bohatice, Karlovy Vary.

2. Článek II. Předmět smlouvy – odstavec 1.1 písmeno a) se ruší a nahrazuje textem:

- a) Úpravy dokumentací pro provedení stavby zpracovaných v 12/2013 – 03/2014 (stavebních objektů SO01 a SO03) dle zápisu z jednání z 06. 05. 2016 a jejich sloučení do jedné jednostupňové zadávací projektové dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, včetně úprav položkových výkazů výměr a rozpočtu. Dokumentace bude vyhotovena v rozsahu požadovaném vyhláškou 499/2006 Sb., to je, že bude vybavena v požadované struktuře, část A - Průvodní zpráva, část B – Souhrnná technická zpráva s informací o členění stavby na jednotlivé stavební objekty, část C –

Situace (výkres širších vztahů, zákres do kopie katastrální mapy, koordinační situace), část D – Dokumentace stavby. Ve čtyřech vyhotoveních čistopisů a v elektronické podobě ve formátu PDF.

3. Článek II. Předmět smlouvy – odstavec 1.1 se doplňuje:

- c) Návrh a studie stavby stavebního objektu SO02 dle požadavků investora dle návrhu úprav ve stavebním objektu SO02 ze dne 09. 01. 2018. Dokumentace bude vyhotovena v rozsahu požadovaném vyhláškou 499/2006 Sb. Ve čtyřech vyhotoveních čistopisů a v elektronické podobě ve formátu PDF.
- d) Zpracování dokumentace pro provedení stavby stavebního objektu SO02 dle návrhu úprav ve stavebním objektu 02 ze dne 09. 01. 2018, včetně položkového výkazu výměr a rozpočtu. Dokumentace bude vyhotovena v rozsahu požadovaném vyhláškou 499/2006 Sb., to je, že bude vybavena v požadované struktuře, část A - Průvodní zpráva, část B – Souhrnná technická zpráva s informací o členění stavby na jednotlivé stavební objekty, část C – Situace (výkres širších vztahů, zákres do kopie katastrální mapy, koordinační situace), část D – Dokumentace stavby. Ve čtyřech vyhotoveních čistopisů a v elektronické podobě ve formátu DWG a PDF.

4. Článek IV. Doba plnění předmětu smlouvy – v odstavci 2. v tabulce ID 1.1. Výkonová fáze a) se ruší a nahrazuje textem:

ID	Výkonová fáze	Zahájení činnosti	Ukončení činnosti
1.1.	a) Úpravy (SO01 a SO03) a sloučení dokumentací pro provedení stavby	Po zveřejnění dodatku č. 1 ke SOD v registru smluv	Do stodvaceti kalendářních dnů

5. Článek IV. Doba plnění předmětu smlouvy – v odstavci 2. v tabulce ID 1.1. Výkonová fáze se doplňuje:

ID	Výkonová fáze	Zahájení činnosti	Ukončení činnosti
1.1.	c) Návrh studie stavby (SO02)	Po zveřejnění dodatku č. 1 ke SOD v registru smluv	Do třiceti kalendářních dnů
1.1.	d) PD pro provedení stavby (SO02)	Po odsouhlasení studie stavby	Do devadesáti kalendářních dnů

6. Článek V. Cena za předmět smlouvy – v odstavci 1. Cena jednotlivých částí předmětu smlouvy, odst. 1.1.a) se ruší a nahrazuje textem:

1.1.a) Úpravy (SO01 a SO03) a sloučení dokumentací pro provedení stavby	Bez DPH	90.000,- Kč
	21%DPH	18.900,- Kč
	<b>Celkem</b>	<b>108.900,- Kč</b>

7. Článek V. Cena za předmět smlouvy – v odstavci 1. Cena jednotlivých částí předmětu smlouvy, odst. 1.2.a) se ruší a nahrazuje textem:

1.2.a) Zajištění prodloužení platnosti všech již vydaných stavebních povolení	Bez DPH	38.000,-Kč
	21%DPH	7.980,- Kč
	<b>Celkem</b>	<b>45.980,- Kč,</b>

8. Článek V. Cena za předmět smlouvy – v odstavci 1. Cena jednotlivých částí předmětu smlouvy se doplňuje:

1.1.c) Návrh a studie stavby (SO02)	Bez DPH	77.000,- Kč
	21%DPH	16.170,- Kč
	<b>Celkem</b>	<b>93.170,- Kč</b>
1.1.d) PD pro provedení stavby (SO02)	Bez DPH	649.000,- Kč
	21%DPH	136.290,- Kč
	<b>Celkem</b>	<b>785.290,- Kč</b>

9. Celková cena za předmět smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

<b>„Celková cena za předmět smlouvy</b>	Bez DPH	1.458.000,- Kč
	21%DPH	306.180,- Kč
	<b>Celkem</b>	<b>1.764.180,- Kč“</b>

10. Článek X. Zvláštní ujednání – text v odstavci 2. se ruší a nahrazuje textem: „Zhotovitel bere na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcech technických, týkajících se provádění díla, bude pan [redacted] e-mail [redacted] tel.: [redacted]“

11. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
12. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.
13. Dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami, z nichž je rozhodující datum podpisu druhé smluvní strany a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
14. Smluvní strany prohlašují, že na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
15. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek tak, jak byl sepsán, odpovídá jejich svobodné a pravé vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: 27 -07- 2018

Objednatel:

[redacted]  
[redacted]  
ředitelka odboru 13 GRC  
Hospodářské správy

V Praze dne: 27 -07- 2018

Zhotovitel:

[redacted]  
[redacted]  
jednatel společnosti PORTICUS s.r.o.

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL  
ODBOR 13  
140 96 Praha 4, Budějovická 7  
IČ: 71214011

PROJEKTOVÝ ATELIER  
**PORTICUS s.r.o.**  
Loketská 344/12, 260 06 KARLOVY VARY  
Tel./fax: 353 115 277  
IČ: 263 21 190 DIČ: CZ26321190  
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 13243