

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 14. 5. 2018 na realizaci stavby

**„Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Uničov,  
Školní 154 – školní kuchyně a jídelna“ – stavební část**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem Olomouckého kraje na  
základě pověření ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.**

Spisová značka: zapsaná u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10102

Se sídlem: tř. Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc

IČO: 25385551

DIČ: CZ 25385551

Zastoupený: Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/02686/OI/DSM ze dne 14. 5. 2018.

## ČÁST A.

Dne 14. 5. 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2018/02628/OI/DSM na rekonstrukci školní kuchyně a jídelny ve Střední průmyslové škole a Středním odborném učilišti v Uničově.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

## ČÁST B.

*Smluvní strany sjednaly, že se Dodatkem č. 1 se nově mění čl. III. Smlouvy o dílo, a to následovně:*

### III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Termín pro předání místa plnění:   | <b>1. 6. 2018</b>  |
| 2. Termín pro předání kompletní stavební připravenosti pro zahájení provádění technologické části díla uvedené v čl. II. odst. 6 této smlouvy | <b>26. 9. 2018</b> |
| 3. Termín pro dokončení díla  | <b>30. 9. 2018</b> |

*Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.*

## ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
  2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
  3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
  4. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/46/10/2018 ze dne 23. 7. 2018.
-

V Olomouci dne: 31-07-2018

O



Olomoucký kraj  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne:

30. 07, 2018



Provádění staveb Olomouc, a.s.  
**Jaroslav Vyroubal**  
předseda představenstva