

Druh práce	Odhad týdnu realizace	Fakturační částka (měsíční)
Příprava na realizaci	41. – 42. týden	190 500,00 Kč
Odstranění staveb odvoz a likvidace odpadu	43. týden	
Kácení stromů a keřů+ odstranění pařezů, štěpkování rostlin, odvoz bioodpadu, arboristické práce	44. – 45. týden	1 782 500,00 Kč
Příprava záhonu pro výsadbu živého plotu, terénní úpravy, příprava pro výsev trávníku	46. týden	
Výsadba živého plotu, mulčování výsev trávníku, instalace zavlažovacího systému.	47. – 48. týden	

Veškeré práce jsou řízeny klimatickými podmínkami. Veškeré práce a výsadba lze provádět do zámrazu.

**Zahradnické služby**  
 Josef Pavůček  
 Tel.: 604 799 748  
 Předotice 31, okr. Písek 397 01  
 IČO: 71547801, DIČ: CZ8007011881


