

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 33/21/2018**  
**na těžební činnosti – těžba a přibližování dříví**

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.,  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, zapsaný  
v Obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540,  
IČO: 421 96 451  
DIČ: CZ42196451  
zastoupený Ing. Miroslavem Svobodou na základě Směrnice 19/2015 Podpisový řád,,  
[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

název/jméno a příjmení: Pavel Vereš  
se sídlem/místem podnikání: Bílý Potok 151, 790 70 Javorník  
IČO: 65123026  
DIČ:  
zastoupená(ý) Pavel Vereš  
bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012  
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“) tuto

uzavírají a tímto již uzavřeli

**DODATEK č. 1 k ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 33/21/2018**  
**na těžební činnosti – těžbu a přibližování dříví**

uzavřené dne 15.4.2018

## I.

Obě strany se dohodly na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo:

**Odst. 2.2. Předpokládané množství**

Předpokládané množství zpracovaného dřeva pro přibližování dříví se navyšuje o 100 m<sup>3</sup>

| Řádek                                | Porost  | Průměrná<br>přibližovací<br>vzdálenost | Průměrná<br>přibližovací<br>vzdálenost<br><i>P-VM *</i> | Dřevina | Předpokládaná<br>průměrná<br>hmotnatost<br>pro těžbu | Max.<br>počet<br>sortimentů | Předpokládané<br>množství (m <sup>3</sup> ) | Předpokládaná<br>hodnota<br>Kč/m <sup>3</sup> | Předpokládaná<br>hodnota<br>celkem | Pozn. |
|--------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------|
|                                      |         | P-OM                                   |                                                         |         |                                                      |                             |                                             |                                               |                                    |       |
| 1                                    | 999Xx99 | Do 300m                                | Do 100m                                                 | SM      | -0,49                                                | 3                           | 5                                           | 270                                           | 1350                               |       |
| 2                                    | 999Xx99 | Do 300m                                | Do 100m                                                 | SM      | -0,69                                                | 3                           | 10                                          | 255                                           | 2550                               |       |
| 3                                    | 999Xx99 | Do 300m                                | Do 100m                                                 | SM      | -0,99                                                | 3                           | 30                                          | 245                                           | 7350                               |       |
| 4                                    | 999Xx99 | Do 300m                                | Do 100m                                                 | SM      | 1,00+                                                | 3                           | 25                                          | 235                                           | 5875                               |       |
| 5                                    | 999Xx99 | Do 200m                                | 0                                                       | SM      | 1,00+                                                | 3                           | 30                                          | 150                                           | 4500                               |       |
| Celkové předpokládané množství dříví |         |                                        |                                                         |         |                                                      |                             | 100                                         |                                               | 21625                              |       |

**Odst. 3.2. Termín dokončení díla**


Termín dokončení díla se prodlužuje do 30.6.2018

Další znění smlouvy zůstává nezměněno.

## II.

Obě strany se dohodly, že tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněných zástupců obou stran a účinný od 15.6. 2018.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel, přičemž všechny mají platnost originálu.

|                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Za Objednatela                                                                       | Za Zhotovitele |
|  |                |

Lesní závod Židlochovice  
Tyršova 1, 667 01 Židlochovice