

příloha č. 1 dodatku č. 2  
smlouvy o dílo na opravu autobusových zářivů

**Oceněný soupis méně prací na stavbě: "Oprava autobusových zářivů"**

Méně práce - ul. Frýdlantská

Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem
				Dodávka	Montáž	
<b>Případná sanace</b>				<b>5 000,00</b>	<b>135 548,00</b>	<b>140 548,00</b>
Statická zatěžovací zkouška pláň	ks	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Odstranění podkladu nad 50 m <sup>2</sup> , kam. drčené tl. 10 cm	m <sup>2</sup>	87,00	20,00	0,00	1 740,00	1 740,00
Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	34,80	118,00	0,00	4 106,40	4 106,40
Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m <sup>2</sup>	87,00	10,00	0,00	870,00	870,00
Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 8000 m - odvoz přebyteku výkopů na Frýd. skládku	m <sup>3</sup>	34,80	192,00	0,00	6 681,60	6 681,60
Podklad ze šterkodří po zhuťnění hloušťky 15 cm	m <sup>2</sup>	87	135	0,00	11 745,00	11 745,00
Podklad ze šterkodří po zhuťnění hloušťky 17 cm	m <sup>2</sup>	87	150	0,00	13 050,00	13 050,00
Podklad z prostého betonu tl. I hloušťky 18 cm	m <sup>2</sup>	87,00	440,00	0,00	38 280,00	38 280,00
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	85,00	545,00	0,00	46 325,00	46 325,00
Poplatky za uložení zeminy a kamenů vhodných k recyklaci na řízené skládce - Frýdek - přebytek odkopů	t	85	150	0,00	12 750,00	12 750,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>						<b>140 548,00</b>

Méně práce - ul. E. Krásnohorské

Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem
				Dodávka	Montáž	
<b>Případná sanace</b>				<b>5 000,00</b>	<b>72 661,40</b>	<b>77 661,40</b>
Statická zatěžovací zkouška pláň	ks	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Odstranění podkladu nad 50 m <sup>2</sup> , kam. drčené tl. 10 cm	m <sup>2</sup>	44,80	20,00	0,00	896,00	896,00
Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	34,80	118,00	0,00	4 106,40	4 106,40
Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m <sup>2</sup>	44,80	10,00	0,00	448,00	448,00
Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 8000 m - odvoz přebyteku výkopů na Frýd. skládku	m <sup>3</sup>	18,00	192,00	0,00	3 456,00	3 456,00
Podklad ze šterkodří po zhuťnění hloušťky 15 cm	m <sup>2</sup>	44,8	135	0,00	6 048,00	6 048,00
Podklad ze šterkodří po zhuťnění hloušťky 17 cm	m <sup>2</sup>	44,8	150	0,00	6 720,00	6 720,00
Podklad z prostého betonu tl. I hloušťky 18 cm	m <sup>2</sup>	44,80	440,00	0,00	19 712,00	19 712,00
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	45,00	545,00	0,00	24 525,00	24 525,00
Poplatky za uložení zeminy a kamenů vhodných k recyklaci na řízené skládce - Frýdek - přebytek odkopů	t	45	150	0,00	6 750,00	6 750,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>						<b>77 661,40</b>

Původní cena díla

Méně práce - ul. Frýdlantská

Méně práce - ul. E. Krásnohorské

**Nová cena**

bez DPH 752 494,64  
bez DPH 140 548,00  
bez DPH 77 661,40

bez DPH 534 285,24  
DPH 112 199,90  
včetně DPH 646 485,14