

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.3.2018

Objednatel: : Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace
Zastoupený: : Ing. Zdeňkou Vašíčkovou, MBA, ředitelkou
Tel. : 516 465 438
Email : posta@socialnisluzbysebetov.cz
IČO : 00838446
DIČ : nejsme plátcí
Bankovní spojení : KB Boskovice
č. účtu: [REDACTED]

a

Zhotovitel : ExpolineRealitní s.r.o.
Příkop 4, 602 00 Brno
Tel. : 775 653 031
Email : expolinerealitni@seznam.cz
IČO : 63491095
DIČ : CZ63491095
Bankovní spojení : ČSOB č. ú. [REDACTED]

uzavírají po vzájemné domluvě tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.3.2018 na akci „Oprava nádvoří včetně podkladních vrstev – havarijný stav“.**

Článek I.

Smluvní strany se dohodly na navýšení prací, potřebných k dokončení díla.

Jedná se o následující položky v celkové výši 36 320,98 bez DPH.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena/MJ RTS - 15%	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						8521,59
1	113109415	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	92,40000	92,225	8521,59
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						27799,39
2	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	33,26400	123,675	4113,9252
3	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	33,26400	165,325	5499,3708
4	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - celkem 22 km navíc - skládka Kunštát KORA	t	731,80800	13,26	9703,7741
5	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	33,26400	255	8482,32
Celkem						36 320,98

Článek II.

Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění bude objednatelem hrazena bezhotovostní platbou po provedení prací na základě vystavené faktury zhotovitelem. Faktura, dle dohody obou stran, bude uhrazena do 30 kalendářních dnů.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, obou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden exemplář.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V dne

.....
zhotovitel

.....
objednatel

Zdeněk Tajnai, společnost ExpolineRealitní s.r.o.

Ing. Zdeňkou Vašíčkovou, MBA, ředitelka,
Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace