

# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Spisová služba - DMS

Označení zhotovitele: SOD/DMS/VaK Pardubice

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## I. Smluvní strany

### 1. Objednatel

Název: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**  
Sídlo: Teplého 2014  
530 02 Pardubice

Zastoupena: **Ing. Josef Fedák**  
místopředseda představenstva

IČ: 60108631  
DIČ: CZ60108631

Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**  
Číslo účtu: 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B.,  
vločka 999, ke dni 1.1.1994

(dále jen „objednatel“)

### 2. Zhotovitel

Název: **GEOVAP, spol. s r. o.**  
Čechovo nábřeží 1790  
530 03 Pardubice

Zastoupena **Ing. Robert Matulík**  
jednatel společnosti

IČ: 15049248  
DIČ: CZ15049248

Bankovní spojení: **CITIBANK, a.s.**  
Číslo účtu: 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  
vločka 234, ke dni 26.2.1991

(dále jen „zhotovitel“)

(oba společně též „smluvní strany“)

## II. Úvodní ustanovení

Na základě vzájemné dohody smluvních stran byl ke smlouvě č. SOD/DMS/Vak Pardubice ze dne 9. 11. 2017, uzavřen tento Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí této smlouvy.

## III. Předmět plnění

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě je úprava článku IV. Doba a místo plnění, odst. 1. Dochází ke změně termínu ukončení plnění.
2. Tímto dodatkem se mění čl. IV., odst. 1 a termín ukončení plnění se prodlužuje do 30. 09. 2018.

## IV. Závěrečné podmínky

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem uzavřít smlouvu o poskytování služeb technické podpory, a to do 31. 10. 2018, tj. od měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k předání DMS do produktivního provozu.
3. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy se tímto nemění.
4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku byla dosažena v souladu s jejich vůlí, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a na základě jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují smluvní strany svým podpisem.
5. Tento dodatek je proveden ve třech vyhotoveních, z nichž obdrží objednatel po dvou vyhotoveních a zhotovitel po jednom vyhotovení.

V Pardubicích dne: 20. 7. 2018

Za zhotovitele:

GEOVAP, spol. s r. o.  
Čechovo nábřeží 1790 4  
530 03 Pardubice

Ing. Robert Matulík  
jednatel společnosti

V Pardubicích dne: 18. 07. 2018

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teploho 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 31 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
- 4 -

Ing. Josef Fedák  
předseda představenstva