

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. MUBPH 2288/2018

uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem**
se sídlem Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ : 00287113
DIČ : CZ00287113
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
zastoupený: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických : Alešem Winklerem, vedoucím oddělení správy majetku a investic
tel: 573 501 939, 603 169 611
e-mail: winkler@mubph.cz

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel: **Pavel Ulrych – STAVITEL s.r.o.**
se sídlem Palackého 804
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 29183375
DIČ : CZ29183375
bankovní spojení : Komerční banka, a.s., číslo účtu 43-5568950247/0100
zastoupený: Pavlem Ulrychem, jednatelem společnosti
tel.: 606 721 456
e-mail: ulrych.stavitel@seznam.cz

(dále jako „zhotovitel“)

II.

1. Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následujícím:

Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Oprava kaple v Hlinsku pod Hostýnem“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkových rozpočtech víceprací a méněprací, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.

Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH	24 725,96 Kč
DPH (21%)	5 192,04 Kč
Cena vč. DPH	29 918,00 Kč

Celková cena díla po započtení dodatečných prací činí:

Celková cena bez DPH	158 588,96 Kč
DPH (21%)	33 303,27 Kč
Celková cena vč. DPH	191 892,23 Kč

IV.

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy smlouvy o dílo:

1. Položkové rozpočty víceprací a méněprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 25.07.2018, číslo usnesení: 02/18/2018.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 26.07.2018

V Hlinsku pod Hostýnem, dne 26.07.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeněk Pánek
starosta

.....
Pavel Ulrych
jednatel společnosti