



MURSP00BP61F

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov (LHO)

(smlouva byla podepsána objednatelem dne 9.4.2018 a zhotovitelem dne 22.1.2018)

Objednatel: Město Rosice
Palackého nám. 13
665 01 Rosice
zastupuje: Mgr. Jaroslav Světlík, starosta města
IČ: 00282481
DIČ: CZ00282481

Zhotovitel: LESPROJEKT BRNO, a.s.
Jezuitská 13
602 00 Brno
zapsán v OR u KS Brno, oddíl B, vložka 1976
zastupuje: [redacted]
IČ: 65279191
DIČ: CZ65279191

uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě

Z důvodu upřesnění rozsahu díla v průběhu jeho zhotovení (celkové výměry), se v souladu s článkem V. smlouvy o dílo výše uvedené smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

1. **Skutečná celková výměra je 70,73 ha.**
2. **Skutečná celková cena díla je 39.255,15 Kč bez DPH, tj. 47.498,73 Kč včetně DPH, po zaokrouhlení 47.498,00 Kč včetně DPH (sazba DPH je 21%).**
3. Na základě oddílu III. směrnice Mze č.j.: 26191/2016-MZE-16221 ze dne 10. května 2016 se smluvní strany dohodly na zaokrouhlení skutečné celkové ceny díla na celé koruny dolů.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma účastníky, *schválen byl usnesením rady města Rosice č. 99/2018 dne 23. 07. 2018.*

V Rosicích, dne *27. 07. 2018*.....

[redacted]
za objednatele 

V Brně, dne *8. 6. 2018*.....

[redacted]
za zhotovitele