

DODATEK Č. 1

(dále také jen „dodatek“)

KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 9/2018/Tech, č. smlouvy zhotovitele: 1/2018/MP
(dále také jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel: **Technické služby Zlín, s.r.o.**
se sídlem: Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02
IČ: 60711086
DIČ: CZ60711086
Zapsán ve veřejném rejstříku: OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600
Zastoupený: Radek Majc, Ing. Jan Štětkář, Ing. Tomáš Krajíček, jednatele
Osoby oprávněné jednat: Radek Majc, Ing. Jan Štětkář, Ing. Tomáš Krajíček, jednatele
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Balajka, Ing. Zdeněk Machů
ve věcech technických: Ing. Jiří Balajka, Ing. Zdeněk Machů
Bankovní ústav: KB, a.s.
Číslo účtu: I [REDACTED]
Telefon/ e-mail: 577 111 411 / info@tszlin.cz
Adresa pro doručování korespondence včetně faktur: Technické služby Zlín, s.r.o., P.O.Box 105, 760 01 Zlín

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **HANES s.r.o.**
Název/jméno: U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00 Praha 5
se sídlem: 26131919 / CZ26131919
IČ / DIČ: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 72984
Zapsán ve veřejném rejstříku: Filip Hachle, jednatel
Jednající/ zastoupený: Filip Hachle, jednatel
Osoby oprávněné jednat: Filip Hachle, jednatel
ve věcech smluvních: Maroš Pinček
ve věcech technických: Citibank
Bankovní spojení: Citibank
Číslo účtu: EUR: [REDACTED]
CZK: [REDACTED]
Telefon / e-mail: +421 905 777 192 / maros@hanes-slovakia.sk

(dále jen „zhotovitel“)

I. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se mění následovně:

Přijímají se změny v článku:

Článek 3. Termín a místo plnění

Odst. 3.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

3.1 Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: do 15.8.2018.

Přijímají se změny v článku:

Článek 4. Cena díla, platební podmínky

Odst. 4.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo dle této smlouvy v celkové výši:

561 365,00 Kč bez DPH

Příloha č. 1 smlouvy – Technická specifikace opravy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1, jejíž znění je připojeno k tomuto dodatku.


II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Dodatek je uzavřen okamžikem akceptace návrhu dodatku a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen ZRS).
2. Jiná ustanovení smlouvy než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku se dodatkem nijak nemění.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv dle ZRS v celém rozsahu. Zaslání dodatku správci registru smluv k uveřejnění provede objednatel.
4. Dodatek je sepsán ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana po 1 vyhotovení.
5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že souhlasí s celým obsahem dodatku, že dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je nové znění přílohy č. 1:

Příloha č. 1 – Technická specifikace opravy

Ve Zlíně dne: 31. 07. 2018

Technické služby Zlín, s.r.o.



Technické služby Zlín, s.r.o.
Louky, Záhumení V 321
763 02 Zlín
IČ 607 11 086

1

Ve Zlíně dne: _____

HANES s.r.o.

Pod
Filip

Příloha č. 1 smlouvy - Technická specifikace opravy

	Popis oprav
1.	Výměna středového kloubu (čep, podložka, pouzdro)
2.	Výměna regulátoru otáček kartáčů (stále se točí)
3.	Výměna hydraulického bloku ovládání ventilátoru
4.	Oprava klimatizace (výměna kompresoru, vysoušeče, chladiva)
5.	Oprava uložení předního ramene kartáče (čep, pouzdra, zarážka)
6.	Oprava náboje kola přední nápravy
7.	Oprava uložení bočních kartáčů (čepy,pouzdra)
8.	Oprava uchycení výfuku
9.	výměna přední klapky sací hubice + oprava držáku klapky
10.	výměna těsnící gumy síta
11.	výměna přední nápravy (komplet)
12.	výměna převodového oleje

Druh: Samojízdný pracovní stroj - chodníkový zametací stroj

Značka: **BUCHER CC 2020**

RZ: Z01 4513

VIN: TEB50CC20E8109075

Rok: 2014

Mth k

13.2.2018: 6441