

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 27/I/956252/2017/1
název akce: Revitalizace Mlýnského potoka
uzavřené dne: 8.8.2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon + [REDACTED]

b [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Vladimír Kochman

IČO: 13327739

DIČ: CZ490905186

Místo podnikání: Koněvova 227/13, 417 01 Dubí

Ve věcech technických jedná: Vladimír Kochman

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 2

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Revitalizace Mlýnského potoka“

Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení víceprací činí **2 005 699,96 Kč bez DPH.**

II.

V důsledku trvale podmáčeného terénu v místech vedení přístupové cesty dochází na stavbě ke ztíženému přístupu ke korytu vodního toku, což způsobuje zpoždování realizace navazujících stavebních objektů (přístupovou cestu je zapotřebí opakovaně výškově i směrově urovnávat). Vzhledem k uvedenému se prodlužuje termín pro dokončení a předání díla **nejpozději do 28. 2. 2019.**

III.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 25-07-2018


Lesy České republiky, s.p. [04]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
590 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice



Oblast povodí Ohře v Teplicích

V Dubí

Vladí
ul. Ko
tel
IČO: 133



Přílohy:

1. Finanční a časový harmonogram

Příloha č. 1 finanční a časový harmonogram

AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM
Revitalizace Mlýnského potoka

Objekt:	RN tis. Kč	2017			2018								2019		Poznam.					
		09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09		10	11	12	01	02
SO 1.1. Koryto stavení	1.039 +46* 1.085			190	160									150	51				200	
SO 1.2. Koryto stavení	60							43		9					8					
SO 2. Koryto stavení	160												27			35				
SO 3. Koryto stavení brodem	502							70						150	135	147				
VON	199				19			16								70	94			
	2.006			190	177			160	152	132	65	90	300	194	232	94			200	
* dodatek č. 1				367									1.439						200	