

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1811A uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Střelecká 824 – oprava střechy**

1. **Objednatel:** **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**  
Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou organizace  
ID datové schránky: rkyk8m9  
IČ: 64811069  
DIČ: CZ64811069  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 27-315020217/0100  
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
xxx, technik TO, tel. xxx, email xxx  
xxx, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **IzoDol s.r.o.**  
Sídlo: Hrobice 4, 533 52 Staré Hradiště  
Zastoupený: jednatelem Jiřím Doležalem  
Telefon: xxx  
Email: xxx  
ID datové schránky: ftditur  
IČ: 288 51 731  
DIČ: CZ28851731

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30994  
Bankovní spojení xxx  
č. účtu xxx

(dále jen „zhotovitel“)

### I.

Z důvodu nepředvídatelných okolností (stav stávající skladby střechy po její demontáži, související nové požadavky pracovníků OPP MMHK, se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 3. 2018 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 2.

### II.

- Původní text druhé věty odst. 1. čl. IV. smlouvy „Doba a místo plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:  
Zhotovitel provede a předá dílo: **22. 9. 2018**
- Původní text odst. 1. čl. VI. smlouvy „Platební podmínky“ se ruší a nahrazuje se novým textem:  
Cena za dílo bude hrazena dvěma dílčími fakturami vystavených zhotovitelem dle rozsahu skutečně provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených prací
- Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

### III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 16. 7. 2018

.....  
za zhotovitele  
Jiří Doležal  
jednatel

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 16. 7. 2018