



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo z 25. 6. 2018

uzavřené v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce posluchárny K1 - MFF UK Karlín“

### Univerzita Karlova

se sídlem: Ovocný trh 3 - 5, 116 36 Praha 1

IČ: 00216208

zastoupena: prof. RNDr. Janem Kratochvílem, CSc., děkanem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále jako „MFF UK“)

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

### T4 Building s.r.o.

IČ: 04352530

DIČ: CZ04352530

se sídlem: Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 278555

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115 - 968060267/0100

zastoupena: Ing. Danielem Mandulou, jednatelem, a Petrem Němcem, jednatelem

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jako „dodatek“):

### Preambule

Vzhledem k tomu, že smluvní strany mají zájem na úpravě smluvních podmínek Smlouvy o dílo z 25. 6. 2018 (dále jako „smlouva“), dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s článkem XIV. odst. 14.2. smlouvy na uzavření tohoto dodatku v následujícím znění:

### I.

#### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava smluvních podmínek týkajících se doby plnění, resp. posunu termínu zahájení realizace předmětu plnění.
2. Nové znění článku III. odst. 3.1. smlouvy – *Doba plnění* je následující:  
„3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo dne 10. 7. 2019. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě 6 týdnů ode dne zahájení díla dle předchozí věty.“

**II.**  
**Společná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nejsou-li dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne

**31 -07- 2018**

V Kolíně dne

\_\_\_\_\_  
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.  
děkan MFF UK

\_\_\_\_\_  
Ing. Daniel Mandula, jednatel  
Radek Němec, jednatel  
T4 Building s.r.o.