

Magistrát města Jihlavy  
smlouva zaevidována

pod č.: 1394/OSR/2016/1

**Dodatek č.1**ke smlouvě o dílo ev.č. 1394/OSR/2016 uzavřené dne 27.09.2016 týkající se stavební akce  
„Městský útulek pro opuštěná a nalezená zvířata Jihlava – Píštov, rekonstrukce ČOV“**I. SMLUVNÍ STRANY**

- I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
- |                   |  |
|-------------------|--|
| Zastoupený        | PaedDr. Ing. Rudolfem Chloupkem,<br>primátorem města |
| IČO:              | 002 86 010   |
| DIČ:              | CZ 00286010  |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava               |
| Číslo účtu:       | 20028-1466072369/0800                                |
- I.2. Zhotovitel: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**, Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
- |                              |   |
|------------------------------|---|
| Zastoupený                   | Ing. Jaroslavem Drahoučkem,<br>Mgr. Pavlem Vančurou<br>a Ing. Jiřím Valou, jednatelem společnosti |
| Zápis v obchodním rejstříku: | u Krajského soudu v Hradci Králové  |
| Oddíl: C                     | Vložka: 1036  |
| IČO:                         | 150 53 695  |
| DIČ:                         | CZ15053695  |
| Bankovní spojení:            | ČSOB Chrudim a.s.   |
| Číslo účtu:                  | 272199033/0300  |
- I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele: Bc. Ondřej Stránský  
Ing. Miroslava Kubínová
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| Bytservis, spol. s r.o.<br>za zhotovitele: | Ing. Jan Farka<br>Jiří Krňák |
|--|------------------------------|

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění smlouvy o dílo ev. číslo 1394/OSR/2016, vynucená skutečnostmi zjištěnými až v průběhu provádění prací, zhotovitelem nezaviněná. Nutnost provedení víceprací spočívá v realizaci průzkumných sond za účelem zjištění skutečné polohy odtokového potrubí z ČOV.

**III. V článku III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ se mění odstavec III.2. následovně:**III.2. Předmět díla bude dokončen: **do 05.12.2016.**

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1394/OSR/2016 uzavřené dne 27.09.2016 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu s právními předpisy. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku včetně veškerých osobních údajů, které jsou v něm obsaženy.

V Jihlavě dne: 14 -11- 2016



(Objednatel)



V Chrudimi dne: 14 -11- 2016

**Vodní zdroje Ekomonitor  
spol. s r.o.** ®

Piščovy 820, 537 01 Chrudim III  
tel: 469 682 303-5 fax: 469 682 310  
IČ: 5053695 DIČ: CZ5053695

(Zhotovitel)