

Dodatek č. 2/2015

ke smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 03PT-001944, č. poskytovatele 2014 236
ze dne 03. 11. 2014 a dodatku č. 1/2014 ze dne 18. 12. 2014 na zakázku „Rozšíření
dálnice

DI, stavba OI 191 Starý Lískovec - Brno, jih, etapa C. Inženýrská činnost k
zaystení územního rozhodnutí”

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 - Nusle zastoupené
[redacted], [redacted]
IC:659 93 390

Poskytovatel

PK OSSENDORF s.r.o. Tomešova 503/1 , 602 OO Brno
zastoupený: [redacted]
[redacted] IC:25564901

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 2/2015 ve znění:

V identifikačních údajích došlo ke změně údajů na straně objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 - Nusle zastoupené
[redacted] IČ: 659 93 390

Článek IV. Doba plnění, odst. 4.2

původní znění dle dodatku č. 1/2014:

4.2. Poskytovatel je povinen provést Služby do 30. 11. 2015 od data uvedeného ve výzvě podle
čl. 4.1 Smlouvy (dále jen „Doba plnění“). Dílo je možné předat před termínem plnění.

nové znění dle dodatku č. 2/2015:

4.2. Poskytovatel je povinen provést Služby do 31. 08. 2016 od data uvedeného ve výzvě podle
čl. 4.1 Smlouvy (dále jen „Doba plnění“). Dílo je možné předat před termínem plnění.

Článek IV. Doba plnění, odst. 4.3.

původní znění dle dodatku č. 1/2014:

4.3. Poskytovatel je povinen provést části Služeb v následujících dobách, které počínají běžet od
data uvedeného ve výzvě k zahájení poskytování dané části Služeb dle čl. Smlouvy:

Smlouvy s vlastníky TI a DI dle Š86 zákona 183/2006Sb	Do 30. 04. 2015
Podání žádosti o UR	Do 31. 07. 2015

Popis části Služeb	Doba pro provedení částí Služeb
Vyjádření DOSS	Do 30. 04. 2015
Správní rozhodnutí	Do 31. 07. 2015

Nabytí právní moci UR	Do 30. 11. 2015
-----------------------	-----------------

nové znění dle dodatku č. 2/2015:

4.3. Poskytovatel je povinen provést části Služeb v následujících dobách, které počínají běžet od data uvedeného ve v ' zvě k zahá•ení osk tování dané části Služeb dle čl. Smlouvy:

Popis části Služeb	Doba pro provedení částí Služeb
V •ádření DOSS	Do 29. 02. 2016
S rávní rozhodnutí	Do 30. 04. 2016
Smlouvy s vlastníky TI a DI dle Š86 zákona 183/2006Sb	Do 30. 04. 2015
Podání žádosti o UR	Do 30. 04.2016
Nabytí rávní moci UR	Do 31. 08. 2016

Zdůvodnění:

Smluvní strany se dohodly na úpravě smluvních termínů plnění předmětu díla z důvodu nutnosti zajištění dalších nezbytných podkladů v souvislosti s požadavky novely č. 39/2015 Sb. zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, účinné k l . 4. 2015, která ukládá povinnost získání ověřovacího a verifikačního stanoviska k vydanému stanovisku EIA, bez nichž Ministerstvo životního prostředí, jakožto dotčený správní orgán nevydá správní rozhodnutí nutné k podání žádosti o územní rozhodnutí.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě a dodatku č. 1/2015 zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 2/2015 se stává nedílnou součástí smlouvy č. objednatele 03PT-001944, č. poskytovatele 2014 236 ze dne 03. 11. 2014 a dodatku č. 1/2014 ze dne 18. 12. 2015.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží poskytovatel.

V Brně dne 20. 4. 2015

V Brně dne

Za

Za objednatele:

poskytovatele: