

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO EV. Č. 407/2017**

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

**1. ZADAVATEL:**

**Město Hostinné**

se sídlem: Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

ve věcech technických: Ing. Štěpánka Musilová, vedoucí odboru investic a majetku města,  
[majetek.vedouci@muhostinne.cz](mailto:majetek.vedouci@muhostinne.cz), 499 404 741, a Alena Vaňková, referent  
[majetek.odpady@muhostinne.cz](mailto:majetek.odpady@muhostinne.cz), 499 404 749, mob.:725 998 607

Bankovní spojení: 1303699319/0800 vedený u České spořitelny a. s, pobočka Hostinné  
(dále též jako „objednatel“)

A

**2. ZHOTOVITEL:**

**OK GARDEN, s. r. o.**

se sídlem: Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4

IČO: 27571297, DIČ: CZ27571297

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Vít Karásek, [okgarden.okgarden@gmail.cz](mailto:okgarden.okgarden@gmail.cz), mob.:  
602 354 304

zastoupený ve věcech technických: Michal Priputen [priputen.okgarden@gmail.com](mailto:priputen.okgarden@gmail.com) tel.:  
734 316 033

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s., č. ú. 1041028944/5500

(dále též jako „poskytovatel“)

Článek I

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.02.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Revitalizace zeleně 1. a 2. etapa – sídliště v Hostinném**“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem změny doby plnění etapy č. 1 jsou nevhodné klimatické podmínky pro dodání a výsadbu stromů, zakládání trávníků a květné louky, kdy realizace díla není možná z důvodu sucha. Plnění navrhuje poskytovatel realizovat podle v čl. II. PROVEDENÍ DÍLA, v odst. 5. při vhodnějších klimatických podmínkách.

Článek II

**Změna smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, že se s ohledem na důvod uvedený v čl. I odst. 2 tohoto dodatku mění smlouva takto:

- Čl. III zní:
  1. „Doba zahájení plnění veřejné zakázky: od 15.03.2018
  2. Termín plnění: A) 1. etapa do 30.09.2018, 2. etapa do 15.11.2018.
  3. Termín plnění: B) následná 3letá péče od předání díla.“

### Článek III

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Termín dokončení díla se nemění a ani ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Tento dodatek je vystaven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek schválila ve smyslu čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostka města.

V Hostinném 15.06.2018

V Praze 24.06.2018

Ing. Dagmar Sahánková v. r.  
starostka města

Ing. Vít Karásek v. r.  
jednatel