

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „*občanský zákoník*“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

1. Město Odry

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Olga Veverková, Michal Czerný
dále jen „objednatel“

2. Horák – Stavitel s.r.o

Se sídlem: Vítovská 98/23, 742 35 , Odry
Zastoupena: Dagmar Horákovou, jednatelkou
IČ: 268 40 901
DIČ: CZ26840901
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 24.04.2018 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem sou stavební práce spojené s realizací stavby „**Zateplení MŠ Odry - Loučky**“

Smluvní strany se dohodly takto:

Mění se a doplňuje článek č. IV. Cena díla – SOD ze dne 24.04.2018

Z důvodu Víceprací a méněprací se mění cena za provedení díla takto:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran

Cena bez DPH	2.897.807,00 Kč
Cena za vícepráce a méněpráce Dodatek č.1	184.259,55 Kč
Cena celkem bez DPH	3.082.066,55 Kč

DPH 21 %

Cena celkem včetně DPH 3.729.300,50 Kč

(slovy: :třimilionysedmsetdvacetdevěttisíctřistakorunčeských50 haléřů)

Vícepráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ustanovení SOD ze dne 24.04.2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Oder na své 90. schůzi dne 23.07.2018 svým usnesením pod číslem jednacím: 22/90/2018.

Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

1. Oceněné soupisy méněprací, víceprací (položkový rozpočet)

V Odrách dne 31.07.2018

.....
Ing. Libor Helis
starosta města
objednatel

V Odrách dne 31.07.2018

.....
Dagmar Horáková
jednatel společnosti
zhotovitel