

**DODATEK SMLOUVY č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

(dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění zákona 460/2016 Sb.)

**„Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov“**

**Objednatel:** Město Sokolov  
**Se sídlem:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**Zastoupená:** Bc. Janem Pickou, starostou města  
**IČ:** 00 259 586  
**DIČ:** CZ 00259586  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov  
**Číslo účtu:** ██████████

(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

**a**

**Zhotovitel:** Algon, a.s  
**Se sídlem:** Ringhofferova 1/115, 155 21 Prah 5  
**IČ:** 284 20 403  
**DIČ:** CZ28420403  
**Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** MS v Praze , oddíl B , vložka 14403  
**Bankovní spojení:** KB, a.s. / RFB, a.s.  
**Číslo účtu:** ████████████████████  
**Jednající:** Petr Študlar, předseda představenstva  
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.08.2017 Smlouvu o dílo č. 75/17-ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.

**2. Změna Smlouvy o dílo**

V rámci realizace stavby „Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov“ dojde k navýšení k objemu stavebních prací. Z tohoto důvodu se mění cena díla tak, že

**v článku VII, „Cena díla a platební podmínky“ se mění odst. VII. 3, který nově zní:**

VII. 3 Smluvní cena za celé dílo je stanovena jako pevná a maximální a činí

**Celkem 3 515 824,27 Kč bez DPH.**

K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

#### 4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 526/18RM/2018 ze dne 17.07.2018

V Sokolově dne 11. 07. 2018

V Chebu dne 11. 07. 2018



Bc. Jan Picka  
starosta města

.....  
Objednatel

Petr Študlar  
předseda představenstva



  
ALGON  
a.s.  
Cheb, Joštova 1, .....  
DIČ: CZ2.....  
.....