




DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ÚZP v Opavě – stavební úpravy budov č. p. 310 a č. p. 455 ze dne 15. 11. 2017


(ev. č. objednatele dodatku č. 2: 17/7700/0307/02)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupený: 
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel: JURČÍK-STAVEBNICTVÍ s.r.o.
se sídlem: Příčná 173, 793 12 Horní Benešov
zastoupený: 
zapsaný: v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 41068
IČO: 26876574
DIČ: CZ26876574
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

společně též „smluvní strany“

Článek I.

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2017 Smlouvu o dílo „ÚZP v Opavě – stavební úpravy budov č. p. 310 a č. p. 455“, ev. č. objednatele: 17/7700/0307 (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění celkově o 37 dnů z důvodů předpokládaných Smlouvou v článku II. odst. 2, 3 a 4 Smlouvy, a proto v souladu s článkem XIV. odst. 5 Smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 2, kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v článku II. tohoto Dodatku č. 2.

Článek II.
Doba plnění

1. V souladu s výše uvedenou změnou se smluvní strany dohodly, že se článek II. **Doba plnění** odst. 1 Smlouvy zcela nahrazuje tímto zněním:

1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli), a to včetně předání pravomocného kolaudačního souhlasu dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to protokolem o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX. smlouvy, nejpozději do 212 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli. Bude-li dílo při předání a převzetí vykazovat vady a nedodělky nebránící užívání stavby, dojde k jejich odstranění nejpozději do 237 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli.*

Čl. III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek č. 2 lze měnit nebo doplňovat písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě, odsouhlasenými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Praze dne 17.7.2018

V Horním Benešově dne 24.7.2018

za objednatele:

za zhotovitele:

