

## DODATEK č. 9 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 102-2013-514204/9

č. zhotovitele:

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sněžné a částech katastrálních území Tis, Dobřany v Orlických horách a Janov v Orlických horách

Tímto dodatkem se na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část prací - měrných jednotek u některých dílčích fakturačních celků, snižuje rozsah služeb.

### SMLUVNÍ STRANY:

**O b j e d n a t e l :**

**Adresa:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ**

a

**Z h o t o v í t e l :**

**Adresa:**

**Zastoupený:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 99302

Česká republika, Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad  
pro Královéhradecký kraj  
Pobočka Rychnov nad Kněžnou  
Jiráskova 1320  
51601 Rychnov nad Kněžnou  
Mgr. Alena Rufferová  
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  
xxxxx  
xxxxx  
Česká národní banka  
19-3723001/0710  
01312774/CZ01312774

AZIMUT CZ s.r.o.  
Praha 9, Hrdlořezy, Hrdlořezská 21/31  
190 00 Praha  
xxxxxxxxx  
xxxxxxxxx  
xxxxxxxxx  
Komerční banka Praha, a.s.  
35-0122490247/0100  
27140091/CZ27140091

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo

**Čl. I.  
Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se snižuje počet jednotek ve fakturačních celcích takto:

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ dle SOD	Počet MJ stanovený tímto dodatkem
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100 bm	77	75
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100 bm	55	47
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. Vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	585	583
3.1. Stabilizace hranic pozemků	bod	540	499
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	599	597

a) Cena za provedení díla dle Čl. VII SoD takto:

1.Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.7. ) bez DPH	<b>889 097 Kč</b>
2.Návrhové práce celkem ( 2.1.-2.6. ) bez DPH	<b>558 675 Kč</b>
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem ( 3.1.-3.2. ) bez DPH	<b>200 142 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 647 914 Kč</b>
DPH	<b>346 062 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 993 976 Kč</b>

**Čl. II.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 2.8.2018

V Praze dne 1.8.2018

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
**Mgr. Alena Rufferová**  
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

.....  
**XXXXXXXXXX**  
jednatel  
AZIMUT CZ s.r.o.