



MUHTP00475IV

**DODATEK Č.1
KE SMLouvĚ O DíLO
Č.ZHOTOVITEL: S19-023-0005**



Smluvní strany:

IC:
DIC:
Zastoupené ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

se sídlem:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

Město Horšovský Týn
00253383
CZ00253383
starostou Václavem Mothejíkem tel.:

náměstí Republiky 52
346 01 Horšovský Týn

dále jen "objednatel"

a

společnost:

se sídlem:
provozovna:
IC:
DIC:

zastoupená ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

bankovní spojení:
č. účtu:
Telefon:
E-mail:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod SWIETELSKY stavební s.r.o., dopravní stavby
ZÁPAD
Pražská 495, 370 04
Zemská 259, 337 01 Ejpovice
480 35 599
CZ48035599

dále jen "zhotovitel"
uzavírají tento

dodatek ke smlouvě o dílo

Dodatek se týká:

V.

Cena díla - platební podmínky

1. Cena za provedení díla je na základě investorem odsouhlasených změnových listů navýšena o 181 238,37 Kč bez DPH. Cena díla dle tohoto dodatku činí ke dni uzavření tohoto dodatku: 7 179 962,37 Kč bez DPH, tj. 8 687 754,47 Kč včetně DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Přílohy: Položkový rozpočet – změnové listy

V Ejpovicích dne 26.7. 2018

V Horšovském Týně dne 27.7. 2018

Zhotovitel:


Podpis:



vedoucí odštěpného závodu

Objednatel:

Podpis:



Václav Mothejzík
starosta města

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)

Strana : 1

Tištěno dne : 17.07.2018

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N18-0203-150 ZMĚNY DODATEK Č.1 SOD

	Odbytová cena	DPH celkem	Odbytová cena
5 úprava RŠ kanalizace			
5 vícepráce			
1 náhrada plochy z kačírku, dlažbou			
1.1. méněpráce			
1.2. vícepráce			
2 parkovací stání před č.p.95			
2.1. méněpráce			
2.2. vícepráce			
3 prodloužení úpravy v komunikaci část a)			
3.1. vícepráce			
4 prodloužení úpravy v komunikaci část b)			
4.1. vícepráce			
6 výměna poklopů			
6.1. vícepráce			
6.2. méněpráce			

STAVBA CELKEM

181 238,37

38 060,06

219 298,43

Nabidku zpracoval:

Předáno dne : . .

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpočet)

Strana : 1

Tištěno dne : 13.07.2018

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N18-0203-150 ZMĚNY DODATEK Č.1 SOD

5 úprava RŠ kanalizace

5 vícepráce

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	2,230	m3	
2	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	1,117	m3	
3	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	2,230	m3	
4	452386121	Vyrovnávací prslence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 200 mm	1,000	kus	
5	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	1,000	kus	
6	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu	1,000	kus	
7	899311114	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 150 kg	1,000	kus	
8	963015141	Demontáž prefabrikovaných dílců kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t	2,000	kus	
9	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	0,224	t	
10	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	3,584	t	
11	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	0,224	t	
12	X58337330	Štěrkopisek frakce 0-22	2,077	t	
13	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	2,300	t	
CELKEM		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH	7 892,50
		21,00	1 657,43	Odbytová cena s DPH	9 549,93

CELKEM	Odbytová cena bez DPH :	7 892,50
---------------	--------------------------------	-----------------

1 náhrada plochy z kačírku, dlažbou

1.1. méněpráce

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	-91,472	m2	
2	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hmotnost do 300 g/m2	-91,472	m2	
3	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	-25,210	t	
CELKEM		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH	-30 192,13
		21,00	-6 340,35	Odbytová cena s DPH	-36 532,48

1.2. vícepráce

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	18,294	m3	2 649,58
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	9,147	m3	132,45

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 3
 Tištěno dne : 13.07.2018
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N18-0203-150 ZMĚNY DODATEK Č.1 SOD

8	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	26,000 m2
9	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	26,000 m2
10	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	26,000 m2
11	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	26,000 m2
12	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	39,000 m
13	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	17,000 m
14	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	33,560 t
15	X59217504	Obrubník silniční betonový 100x15/12x25 cm přírodní	22,000 kus
16	X59245309	Dlažba betonová skladebná 20x10x8 cm přírodní	26,260 m2
17	X59217518	Obrubník silniční betonový rohový vnitřní 40/40x15x25 cm přírodní	1,000 kus

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 9 837,50	Odbytová cena bez DPH	46 845,26
			Odbytová cena s DPH	56 682,76

CELKEM	Odbytová cena bez DPH :	40 507,91
---------------	--------------------------------	------------------

3 prodloužení úpravy v komunikaci část a)

3.1. vícepráce

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 100 mm	24,000	m2	
2	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	24,000	m2	
3	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	24,000	m2	
4	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	24,000	m2	
5	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. l tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	24,000	m2	
6	599142111	Zálivka spár asfaltová	11,800	m	
7	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	11,800	m	
8	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	6,000	t	
9	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	96,000	t	
10	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	6,000	t	

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 4 498,57	Odbytová cena bez DPH	21 421,75
			Odbytová cena s DPH	25 920,32

CELKEM	Odbytová cena bez DPH :	21 421,75
---------------	--------------------------------	------------------

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 5
Tiskáno dne : 13.07.2018
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N18-0203-150 ZMĚNY DODATEK Č.1 SOD

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem -1 131,11	Odbytová cena bez DPH	-5 386,26
			Odbytová cena s DPH	-6 517,37

CELKEM			Odbytová cena bez DPH :	11 745,24
--------	--	--	-------------------------	-----------

STAVBA CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 38 060,06	Odbytová cena bez DPH :	181 238,37
			Odbytová cena s DPH :	219 298,43

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .