



KUJCP01B2IC2

DOHODA

o předčasném užívání části stavby s názvem „Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa“ podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

I.

Smluvní strany:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 708 90 650
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

jako investor stavby nebo objednatel stavby

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
IČO: 709 716 41
zastoupená: Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace

jako následný správce

Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758
Zastoupená: Ing. František Kočí, člen představenstva
Ing. Ján Dudáš, člen představenstva

jako zhotovitel stavby

Objednatel a zhotovitel stavby uzavřeli dne 3. 4. 2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem, je zhotovení „Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa“.

Na základě vzájemného projednání uzavřely výše uvedené strany dohodu o předčasném užívání části stavby „Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa“, a to stavebního objektu SO 103 Okružní křižovatka Husova – Strakonická (dále jen jako „Stavební objekt“) Zhotovitel stavebních prací souhlasí s tím, že výše uvedený Stavební objekt bude předčasně užíván od 1. 8. 2018 nejpozději do 30. 11. 2018 nebo do pravomocného kolaudačního souhlasu vydaného stavebním úřadem, nebo do pravomocného rozhodnutí o povolení zkušebního provozu vydaného stavebním úřadem, podle toho co nastane dříve, a to za následovných podmínek:

II.

Smluvní prohlašují, že k datu uvedení Stavebních objektů do předčasného užívání

- a) zajišťuje běžnou údržbu, zimní údržbu následný správce,
- b) nebezpečí škody na díle snáší objednatel,

c) za plnění veškerých podmínek silničního provozu odpovídá následný správce.

Smluvní strany prohlašují, že předčasné užívání stavby neohrožuje bezpečnost a zdraví účastníků silničního provozu i jiných osob.

Objednatel požádá příslušný orgán o povolení k předčasnému užívání stavby a zajistí rozhodnutí k uvedení stavby do předčasného užívání. Objednatel zajistí za součinnosti zhotovitele všechna nezbytná vyjádření, stanoviska a rozhodnutí k povolení provozu na komunikaci v rozsahu předčasného užívání stavby.

Zhotovitel poskytne objednateli nezbytnou součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení stavby do předčasného užívání a v řízení o vydání rozhodnutí o předčasném užívání.


III.

Podpisem této Dohody o předčasném užívání se ve vztahu k právům a povinnostem objednatele a zhotovitele nemění skutečnosti vyplývající ze Zázpisu č. 1 ze dne 16. 5. 2018 mezi objednatelem a zhotovitelem, přičemž platí, že předčasným užíváním nejsou dotčeny práva objednatele stavby na odstranění závad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení zhotovitelem stavby, pokud nemají původ v okolnostech, za něž nese riziko následný správce nebo objednatel stavby ve smyslu čl. II této smlouvy.

IV.


Tato dohoda je vyhotovena v pěti vyhotoveních, každá s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží dvě, ostatní strany obdrží po jednom výtisku a jeden výtisk bude předán příslušnému silničnímu správnímu orgánu, tj. odboru dopravy MěÚ v Českých Budějovicích.

V Českých Budějovicích dne: 30.7.18



Mgr. Avena Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje




V Českých Budějovicích dne: 30.7.18
Správa údržby silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 611


Ing. Jan Štícha
ředitel SÚS JČ kraje

V Praze: 25.7.2018


Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.


Ing. Ján Dudás
člen představenstva
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0418)