



Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
tel (+420) 499 456 111
fax (+420) 499 422 095
e-mail podatelna@kmap.cz
www.krnapp.cz

Ježek Jiří ing.
Technic.slужby v les. a staveb
Riegrova 1049
50801 Hořice
IČ: 86992261

Objednávka č. OBJ-24-443/2016

13.5.2016 8:30:36

Odběratel - fakturační adresa:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [REDACTED]

Předmět objednávky:

Dodatek č.1 (na základě dopisu Ing. Ježka z 21.10.2016):

Objednávka na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "LC Kalberk" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-178/2015. Důvodem pro změnu termínu jsou provozní důvody zhotovitele, uvedené v dopise. Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.

Nový termín: 3. 3. 2017

Předběžná cena: 96160 Kč

Konečný příjemce (středisko): odd investic

Vystavil: [REDACTED]

Příkazce operace: [REDACTED]

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře – jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.

POZOR:

Žádáme o písemné potvrzení naší objednávky, která bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění zveřejněna.

24.05.2016
.....
datum

[REDACTED]
podpis zhotovitele

Ing. Jiří Ježek IČO: 86992261
Technic.slужby v les. a staveb
Riegrova 1049
50801 Hořice