



Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3. 543 01 Vrchlabí  
tel (+420) 499 456 111  
fax (+420) 499 422 095  
e-mail podatelna@kmap.cz  
www.krnapp.cz

Ježek Jiří ing.  
Technic.slужby v les. a staveb  
Riegrova 1049  
50801 Hořice  
IČ: 86992261

Objednávka č. OBJ-24-614/2016

22.6.2016 10:09:26

**Odběratel - fakturační adresa:**

Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3  
543 01 Vrchlabí  
IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
Bankovní spojení: [REDACTED]

**Předmět objednávky:**

**Dodatek č.1 (na základě dopisu Ing. Ježka z 21.10.2016):**

Objednávka na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "LC Baštírna" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-178/2015. Důvodem pro změnu termínu jsou provozní důvody zhotovitele, uvedené v dopise. Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.

**Nový termín: 30. 1. 2017**

Předběžná cena: 97560 Kč

Konečný příjemce (středisko): odd investic

Vystavil: [REDACTED]

Příkazce operace: [REDACTED]

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře – jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.

**POZOR:**

**Žádáme o písemné potvrzení naší objednávky, která bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění zveřejněna.**

22.10.2016  
.....  
datum

[REDACTED]  
.....  
podpis zhotovitele

Ing. Jiří Ježek IČ: 86992261

Technic.slужby v les. a staveb