

## Příloha ke DODATKU č. 1

INT-EX, s.r.o.	<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 1</b> Smlouvy o dílo č. DS201800187	<b>Město Roudnice nad Labem</b>
----------------	---	---

<b>Název zakázky:</b>	
„Výměna oken z Riegrovy ulice na budově č.p. 1100 v Roudnici nad Labem“	
<b>Smluvní strany:</b>	
Objednatel:	Město Roudnice nad Labem; Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Zhotovitel:	INT-EX, s.r.o., J. Hoření 2501, 40011 Ústí nad Labem
<b>Popis změny: 2 ks nových oken</b>	
<p><b>Vícepráce:</b> Z důvodu zachování jednotvárnosti oken v místnostech, které mají okna jak do ulice Riegrova, tak do dvorní části, vyvstala potřeba nad rámec původního projektu a výkazu výměr rozhodnuto vyměnit 2 ks oken, které měly být původně součástí 2. Etapy – Dvůr.</p>	
<b>Vliv změny na termín plnění</b>	
Změny nemají vliv na prodloužení termínu	
<b>Vliv změny na cenu díla</b>	
Navýšení ceny oproti SoD	
Cena změny (bez DPH)	31 960,02,- Kč
Cena SoD (bez DPH)	
Celková cena vč. veškerých změn (bez DPH)	
<b>Vliv změny na další podmínky smlouvy</b>	
Změny nemají vliv na další podmínky	
<b>Schválení změny</b>	
Za zhotovitele dne .....  <div style="text-align: center;">..... Roman Příhoda</div>	Za objednatele dne .....  <div style="text-align: center;">..... xxxxxxxxxxxxxxxxxx</div>