

Příloha ke DODATKU č. 1

INT-EX, s.r.o.	ZMĚNOVÝ LIST č. 2 Smlouvy o dílo č. DS201800187	Město Roudnice nad Labem
----------------	---	---

Název zakázky:	
„Výměna oken z Riegrovy ulice na budově č.p. 1100 v Roudnici nad Labem“	
Smluvní strany:	
Objednatel:	Město Roudnice nad Labem; Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Zhotovitel:	INT-EX, s.r.o., J. Hoření 2501, 40011 Ústí nad Labem
Popis změny: 2 ks nových oken	
<p>Vícepráce: V průběhu realizace zakázky vyvstala potřeba vybourání venkovních mříží, jejich úprava a nátěr a montáž na původní místo z důvodu neestetičnosti vůči novým oknům.</p> <p>Venkovní parapety by bylo složité demontovat, vznikly by vícepráce velkého rozsahu. Byl prověřen stávající stav parapetu, který je vyhovující. Stávající parapety budou zbroušeny a bude na nich proveden nový několika vrstvý nátěr. Okna budou doplněna o krycí lištu v barvě parapetů.</p>	
Vliv změny na termín plnění	
Změny nemají vliv na prodloužení termínu	
Vliv změny na cenu díla	
Navýšení ceny oproti SoD	
Cena změny (bez DPH)	13 329,43,- Kč
Cena SoD (bez DPH)	
Celková cena vč. veškerých změn (bez DPH)	
Vliv změny na další podmínky smlouvy	
Změny nemají vliv na další podmínky	
Schválení změny	
Za zhotovitele dne Roman Příhoda	Za objednatele dne xxxxxxxxxxxxxxxx